
Nome attività Durata

Zona 12 (Zona Q.Gen.Torri) + 12' scavi 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Posa di cavidotto 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Zona 13 (Zona Q.Torri.1-4) 146 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recu 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Perforazioni per pali trivellati 2 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Installazione di impianto eolico 8 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Posa di recinzioni e cancellate 5 g

Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Zona scavi (5', 3', 1') 5 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Posa di cavidotto 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Zona 1 37 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni e protezioni torri 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Zona 3 37 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni e protezioni torri 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Zona 5 37 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni Posa di pavimenti per esterni e 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Rimozione pali in ferro 2 g

Zona 2 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione pali in ferro 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Zona 4 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione pali in ferro 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Zona 6 37 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni Posa di pavimenti per esterni e 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Rimozione pali in ferro 2 g

Zona scavi (6') 4 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Posa di cavidotto 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Zona 11 37 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni e protezioni torri 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Zona scavi 11' 4 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Posa di cavidotto 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Zona 9 37 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni e protezioni torri 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Zona scavi 9' 4 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Posa di cavidotto 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Zona 10 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione pali in ferro 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Zona 8 37 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni e protezioni torri 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Zona 7 37 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni e protezioni torri 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Zona 3° Braccio 22 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 20 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 20 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 20 g

Realizzazione di impianto elettrico 20 g

Smobilizzo del cantiere 20 g
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