‘ Autorita di Sistema Portuale

~

' del Mare Adriatico Meridionale

DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.435 DEL 20/11/2020

OGGETTO: Porto di Brindisi. “OPERE DI COMPLETAMENTO ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E

RO-RO

SANT’APOLLINARE DEL PORTO DI BRINDISI". Piano di indagine ai fini della verifica e

successiva conferma dell’attualita degli esiti della caratterizzazione dei fondali gia condotta.

Approvazione perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art 106 c. 1 lett. ¢ e lett. e del dlgs. n.
50/2016). CUP H81G10000010006

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorita di Sistema portuale del Mare Adriatico

Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5.4.2017,

PREMESSO che

La proposta di “piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell'attualita degli
esiti della caratterizzazione dei fondali gia condotta” per le “opere di completamento accosti
portuali navi traghetto e ro-ro Sant’Apollinare del porto di Brindisi” & stata approvata dalla
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM (DGSTA) - Div.
111 giusta nota prot. n. 22951 dell’11.11.2019.

Con Determina del Presidente (D.P.) n. 56/2020 é stato approvato il “piano di indagine ai fini
della verifica e successiva conferma dell’attualita degli esiti della caratterizzazione dei fondali

gia condotta” ed é stato dato avvio alle procedure per I'affidamento della sua esecuzione;

Con D.P. n. 109/2020 il servizio per I'esecuzione del “piano di indagine ai fini della verifica e
successiva conferma dell’attualita degli esiti della caratterizzazione dei fondali gia condotta” &

stato aggiudicato all’A.T.I. Hydrolab S.r.l. / Laboratori Chimici Stante S.r.l..

Con D.P. n. 195/2020 é stata affidata ad ARPA Puglia la validazione del piano di indagini in
oggetto, in virtu del disposto combinato dell’art. 9 c. 1 del d.Igs. n. 50/2016 e dell’art. 242-bis c.
3 deld.gs.n. 152/2006.

Con D.P. n. 209/2020 é stato affidato ad ISPRA il supporto tecnico-scientifico durante le
attivita di caratterizzazione ambientale dei fondali, come previsto dagli artt. 6, 9 e 11
dell’Allegato A al d.m. Ambiente 7 novembre 2008.

VISTA la relazione istruttoria del Dipartimento Tecnico, che costituisce parte integrante del presente

provvedimento, con la quale & proposto di:
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e prendere atto e approvare la perizia suppletiva di variante proposta dal D.E.C, ing. M. Conte, ai
sensi dell’art. ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c e lett. e del d.Igs. n. 50/2016, che si compone dei
seguenti elaborati: RIV - Relazione illustrativa variante; SAA - Schema atto aggiuntivo e CNP -
Verbale concordamento nuovi prezzi;

e prendere atto e approvare il quadro economico di variante riportato nella relazione illustrativa
di cui al punto precedente;

e concedere una proroga di 28 (in lettere “ventotto”) giorni naturali e consecutivi rispetto alla

data di ultimazione stabilita.

RITENUTO opportuno procedere alla presa d'atto e approvazione della perizia suppletiva di variante

proposta e del relativo quadro economico;

VISTA la legge n. 84/94 come modificata dal d.Igs. n. 169/2016 “Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorita Portuali di cui alla legge 28.01.1994 n. 84, in
attuazione dell’art. 8, co.1, lett. f), Legge 124/2015";

VISTO il d.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

1) le premesse, i “visto”, i “ritenuto” e i “dato atto” sono parte integrante del presente
provvedimento;

2) di prendere atto della relazione istruttoria del Dipartimento Tecnico, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante;

3) di prendere atto e approvare la perizia suppletiva di variante redatta dall'ing. M. Conte, ai sensi
dell’art. ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c e lett. e del d.lgs. n. 50/2016, che si compone dei seguenti
elaborati: RIV - Relazione illustrativa variante; SAA - Schema atto aggiuntivo e CNP - Verbale
concordamento nuovi prezzi, depositati in atti, nonché di prendere atto e approvare il quadro

economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
A LAVORI, SERVIZI E ONERI
Al+AZ2 LAVORI e SERVIZI "a corpo” ribassati, al netto di € 4.576,08 per i test di tossicita € 92.704,20
A3 SERVIZI "a misura" (test di tossicita) in variante ribassati € 25.141,72
A4 COSTI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso, gia contemplati in contratto € 5.950,00
A5 COSTI PER LA SICUREZZA "a misura” suppletivi, non soggetti a ribasso € 3.358,65
TA IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO € 127.154,57
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
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Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B 01 ) . . €

rimborsi previa fattwra 00O ® e
B 02 Per rilievi, accertamenti, indagini, validazioni caratterizzazioni ambientali,

verifiche, sorveglianza archeologica ecc. € 78.835,32
B 03 Allacciamenti ai pubblici servizi e —
B 04 Imprevisti (2% di A) B oooeeais
B 05 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi I

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi,
B 06 alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

all'assistenza giornaliera e contabilita, ovvero all'incentivo di cui allart. 113 del

D.gs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere

svolte dal personale dipendente € 3.467,20

Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
B 07 ; 3 A A

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione £ e
B 08 Eventuali spese per commissioni giudicatrici £ s
B 09 Spese per pubblicita, compreso il contributo AVCP di cui alla Deliberazione AVCP

del 5 marzo 2014 € 1.000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
B 10 speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici, nonché per attivita di consulenza e di supporto € 15.737,95

LV.A. (intervento non imponibile ad [VA ai sensi dell'art. 3 della legge 26,/06/90 n.
B11 165, nonché dell'art. 9 del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii,) / eventuali altre

imposte e contributi dovuti per Legge. € 18.804,96
B 12 Ribasso d'asta, al netto delle somme utilizzate per incrementare le voci B 02, B 10

eB11 € 5.000,00
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE. € 122.84543
ICO IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA. € 250.000,00

4)

5)

6)

7)

di concedere all'A.T.I. appaltatrice, per I'esecuzione del piano d’indagine in oggetto, una proroga di

28 (in lettere “ventotto”) giorni naturali e consecutivi rispetto all'attuale termine di ultimazione

del servizio;

di dare atto che la maggior spesa derivante dalla variante in questione trova copertura nelle

somme gia impegnate con la D.P. n. 56/2020, sul capitolo U211/10-26 “BR - Opere completam.

accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare Porto di Brindisi (M.LT. - D.M.

02/05/2001)" del Bilancio corrente;

di notificare il presente provvedimento I’A.T.I. Hydrolab S.r.l. (P. IVA 01105410771) / Laboratori

Chimici Stante S.rl. (P.IVA 02579611209), con la quale dovra essere stipulato apposito Atto

aggiuntivo secondo lo schema di cui al precedente punto 3);

di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente,

unitamente alla dichiarazione del soggetto affidatario sull'insussistenza di conflitti di interesse,

anche potenziali, ovvero di dare ottemperanza, nelle modalita previste, alle prescrizioni in

materia di trasparenza. \E ‘

\ IL ]lRESID NTE

L; Prof. 4 Ugo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Tito Vespasiani

‘LMP\J\'

YW
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Allegati:

- Relazione istruttoria.

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Tecnico
Si attesta I'esistenza dei presupposti e dey requijsiti di legittimita per I'adozione del presente atto.

Il Direttore del Dipartimento: ing. Francesco Di Leverano

[

T

\ |

n

La presente determina dovra essere tras)#essa per i successivi adempimenti di competenza, a cura

della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:

Dipartimento proponente
Dipartimento Amministrativo
Dipartimento Economico Finanziario

Dipartimento Legale e trasparenza

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarita contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni:

Esercizio:
Intervento Impegno
Intervento Impegno
Brindisi, i

[l Funzionario [l Direttore Il Segretario Generale
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OGGETTO Porto di Brindisi. “OPERE DI COMPLETAMENTO ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO
SANT'APOLLINARE DEL PORTO DI BRINDISI" [CUP H81G10000010006]. Piano di indagine ai fini della
verifica e successiva conferma dell'attualita degli esiti della caratterizzazione dei fondali gia condotta.

letiva di variante ai sensi dell'art. 106 . 1 lett. c) e lett. e) del d.lgs. n.

50/2016. RELAZIONE ISTRUTTORIA DIPARTIMENTO TECNICO.

La proposta di “piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell'attualita degli esiti della caratterizzazione dei fondali
gia condotta” per le “opere di completamento accosti portuali navi traghetto e ro-ro Sant'Apollinare del porto di Brindisi” € stata
approvata dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM (DGSTA) — Div. lll giusta nota prot.
n. 22951 dell'11.11.2019.

Con Determina del Presidente (D.P.) n. 109/2020 il servizio per I'esecuzione del “piano di indagine ai fini della verifica e successiva
conferma dell'attualita degli esiti della caratterizzazione dei fondali gia condotta” & stato aggiudicato all'AT.l. Hydrolab S.r.l. /
Laboratori Chimici Stante S.r...

In data 15.04.2020 & stata effettuata la consegna in via d'urgenza del servizio citato, al fine di avviare e concludere — nel periodo
di cosiddetto “lockdown” per I'emergenza sanitaria Covid-19 — tutte le procedure in capo ad Amministrazioni diverse dall'AdSP MAM.

Con D.P. n. 195/2020 & stata affidata ad ARPA Puglia la validazione del piano di indagini in oggetto, in virtd del disposto combinato
dell'art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 242-bis c. 3 del d.Igs. n. 152/2006.

Con il medesimo prowedimento & stato approvato il quadro economico rimodulato a sequito delle risultanze della gara di appalto
che di seguito si riporta:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari BARI BRINDISI MANFREDONIA BARLETTA MONOPOLI
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFLBIJ P.e C.Colombo 1, 70122  P.zzaV.Emanuele II7, 72100  L.mare Nazario Sauro 18, 71043 Via C. Colombo, 76121 Molo di Tramontana 70043
www.adspmanm.it - protocollo@adspmam.it tel +39 080 5788511 tel +39 0831 562649 tel +39 0884 538547 tel +39 0883 531479 lel +39 080 9376645
pec protocollo@pec.adspmam.it fax +39 080 5245449 fax +39 0831 562225 fax +30 0884 515635 fax +39 0883 345547 fax +39 080 9376663
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
A LAVORI, SERVIZI E ONERI
A1+A2 | LAVORI e SERVIZI ribassati € 97.280,28
A3 COSTI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso € 5.950,00
TA IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO € 103.230.28
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.

BO1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. € e
B 02 Per rilievi, accertamenti, indagini, validazioni caratterizzazioni ambientali, verifiche, sorveglianza archeologica ecc.. € 53.705,60
B 03 Allacciamenti ai pubblici servizi. € N
B 04 Imprevisti (2% di A). € 3.467,20
B 05 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi. € S

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase

B 06 di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

all'assistenza giornaliera e contabilita, owero allincentivo di cui all'art, 113 del Dlgs. 50/2016, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. € 3.467,20

BO7 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e
di verifica e validazione € 5.000,00
B 08 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € S
B 09 Spese per pubblicita, compreso il contributo AVCP di cui alla Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 € 1.000,00

B 10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, nonché per attivita di consulenza e di supporto | € 25.000,00

B 11 [.V.A. {intervento non imponibile ad IVA ai sensi dell'art. 3 della legge 26/06/90 n. 165, nonché dell'art. 9 del D.P.R.
26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii.) / eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge. € memeeee
B12 Ribasso d'asta, al netto delle somme utilizzate per incrementare la voce B 10 € 60.129,72
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE. €  146.769,72
Ico IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA. € 250.000,00

Con D.P. n. 209/2020 é stato affidato ad ISPRA il supporto tecnico-scientifico durante le attivita di caratterizzazione ambientale dei
fondali, come previsto dagli artt. 6, 9 e 11 dell'Allegato A al d.m. Ambiente 7 novembre 2008.

Con ARPA Puglia, ISPRA e I'A.T.I. Hydrolab S.r.l. / Laboratori Chimici Stante S.r.l. & stato quindi awviato un confronto per la definizione
delle metodologie da applicare nell'esecuzione dei sondaggi, per il campionamento dei materiali e per le successive analisi di
laboratorio.

Nel corso dei confronti sulle metodiche di analisi da applicare nelle prove di laboratorio, I'A.T.I. appaltatrice in data 19.05.2020 ha
indicato — con riferimento alle prove ecotossicologiche — le procedure con cui avrebbe svolto i test.

Il 26.05.2020, ''SPRA ha concordato sulle sopradette procedure proposte dal’Appaltatore per I'esecuzione dei test di tossicita.

In pari data ISPRA ha condiviso la metodica di campionamento proposta dall’A.T.|. appaltatrice che prevedeva I'esecuzione dei
campionamenti in corrispondenza dei sondaggi con profondita di progetto inferiore ai 6 m, con carotiere di tipo vibrocorer, e
I'esecuzione dei campionamenti in corrispondenza dei sondaggi con profondita di progetto superiore ai 6 m, con carotiere a
rotazione con liner in policarbonato interno di 1,5 metri di lunghezza.

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari BARI BRINDISI MANFREDONIA BARLETTA MONOPOLI
P.IVA.08032850722 Fatlura PA UFLBIJ PJe C.Colombo 1, 70122  PzzaV.Emanuelell7, 72100  LmareNazaioSauro 18, 71043 Via €. Colombo, 76121 Molo di Tramontana 70043
www.adspmam.it - protocollo@adspman.it el +39 080 5788511 tel +39 0831 562649 tel +39 0884 538547 el +39 0883 531479 tel +39 080 9376645

pec protocollo@pec.adspmam.it fax +39 080 5245449 fax +39 0831 562225 fax +39 0884 515635 fax +39 0883 345547 fax +39 080 9376663
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Con nota prot. n. 16499 del 18.06.2020, & stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province
di Brindisi, Lecce e Taranto - per opportuna conoscenza - la planimetria dei punti oggetti d'indagine, attesa anche la vicinanza della

zona da caratterizzare all'area archeologica di Punta Le Terrare,

Il 29.06.2020, I'ARPA Puglia ha chiesto al'Appaltatore “di allinearsi ai metodi e alle specie utilizzate dal Laboratorio di
ecotossicologia del DAP di Bari”.

Con D.P. n. 257 del 01.07.2020 & stato autorizzato il subappalto per il noleggio a caldo del carotiere di tipo vibrocorer per
I'applicazione della sopraindicata metodica di campionamento condivisa da ISPRA.

In data 02.07.2020, giusta nota prot. n. 12168 acquisita nello stesso giorno al prot. n. 17752, la Soprintendenza ha chiesto il
posizionamento georeferenziato, a cura di un archeologo subacqueo, del relitto medioevale indicato all'imbocco del Canale Pigonati,
in prossimita dell'area interessata dai sondaggi SP 01 ed SP 04.

Con nota del 02.07.2020, acquisita al prot. n. 18056 in data 03.07.2020, I'A.T.I. appaltatrice ha formulato istanza di proroga, per
il differimento del termine di ultimazione di trenta giorni.

In data 03.07.2020, allo scopo di effettuare quanto richiesto dalla Soprintendenza, & stata quindi disposta dal direttore
dell'esecuzione del contratto nominato con D.P. n. 56/2020, d'intesa con lo scrivente R.U.P., la sospensione delle attivita di
sondaggio e di laboratorio. ‘

Con nota acquisita al prot. n. 19674 il 22.07.2020, I'AT.|. appaltatrice ha comunicato tra I'altro la rinuncia della societa
subappaltatrice (ATLANTIS S.c.a.r.l.) ad effettuare il noleggio a caldo del vibrocorer per I'esecuzione dei sondaggi con profondita di
progetto inferiore ai 6 m.

Con relazione acquisita al prot. n. 19860 in data 27.07.2020, I'A.T.I. Hydrolab S.r.l. / Laboratori Chimici Stante S.r.I. ha proposto la
nuova metodica di campionamento (carotiere a rotazione con liner in policarbonato interno di 1,5 metri di lunghezza) della quale
ISPRA ha preso atto con messaggio di posta elettronica del 04.08.2020.

Con nota prot. n. 17653 del 25.09.2020, acquisita in pari data al prot. n. 23994, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole
all'esecuzione del piano d'indagine in oggetto.

In virtdl anche delle disponibilita di ISPRA & stata in ultimo stabilita, giusta comunicazione prot. n. 26138 del 14.10 u.s., la ripresa
delle attivita di sondaggio per il 27.10.2020.

Con relazione aggiornata alla data del 12.11, che si allega alla presente per esserne parte integrante, I'ing. Marinella Conte — in
qualita di direttore dell'esecuzione del contratto nominato con D.P. n. 56/2020 — ha proposto una perizia suppletiva di variante per
la modifica del prezzo unitario previsto in progetto per I'esecuzione dei saggi di tossicita e per I'integrazione, in virtd dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, delle misure di sicurezza contemplate dal progetto a base d'appalto, per la tutela della salute degli
operatori che a vario titolo saranno presenti in cantiere.

Posto quanto sopra, atteso quanto illustrato dall'ing. M. Conte nella citata relazione illustrativa di perizia nella quale ¢ stato reso
anche il parere del D.E.C. in merito all'istanza di proroga formulata dall'A.T.l. Hydrolab S.r.l. / Laboratori Chimici Stante S.r.l. con nota
acquisita al prot. n. 18056 in data 03.07.2020 e visto il quadro economico approvato con D.P. n. 274/2020, si propone di:

e prendere atto e approvare la perizia suppletiva di variante proposta dal D.E.C, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c e lett. e del
d.lgs. n. 50/2016, che si compone dei seguenti elaborati: RIV - Relazione illustrativa variante; SAA - Schema atto aggiuntivo
e CNP - Verbale concordamento nuovi prezzi;

e prendere atto e approvare il seguente quadro economico di variante riportato nella relazione illustrativa di cui al punto
precedente:

e

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari BARI BRINDISI MANFREDONIA BARLETTA MONOPOLI
P.IVA.08032850722 Fatlura PA UFLBIJ P.le C.Colombo 1,70122  P.zzaV.Emanuele |7, 72100  Lmare Nazario Sauro 18, 71043 Via C. Colombo, 76121 Molo di Tramonlana 70043
www.adspmam.it - protocollo@adspmanm.it tel +39 080 5788511 tel +39 0831 562649 tel +39 0884 538547 tel +39 0883 531479 tel +39 080 9376645
pec protocollo@pec.adspmarm.it fax +39 080 5245449 fax +39 0831 562225 fax +39 0884 515635 fax +39 0883 345547 fax +39 080 9376663
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QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
A LAVORI, SERVIZI E ONERI
A1+ A2 | LAVORI e SERVIZ| "a corpo” ribassati, al netto di € 4.576,08 per i test di tossicita € 9270420
A3 SERVIZI "a misura" (test di tossicita) in variante ribassati € 2514172
Ad COSTI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso, gia contemplati in contratto € 5.950,00
A5 COSTI PER LA SICUREZZA "a misura” suppletivi, non soggetti a ribasso € 3.358,65
TA IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO € 127.154,57
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.

BO1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € P
B 02 Per rilievi, accertamenti, indagini, validazioni caratterizzazioni ambientali, verifiche, sorveglianza archeolegica ecc. € 7883532
B 03 Allacciamenti ai pubblici servizi rJ—— i
B o4 Imprevisti (2% di A) € e
B 05 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € P

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di

B 06 progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

all'assistenza giornaliera e contabilita, owero all'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 3.467,20

BO7 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione € P
B08 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € e
B09 Spese per pubblicita, compreso il contributo AVCP di cui alla Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 € 1.000,00

B 10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, nonché per attivita di consulenza e di supporto € 15737,95

B i1 IVA. {intervento non imponibile ad IVA ai sensi dell'art. 3 della legge 26/06/90 n. 165, nonché dell'art. 9 del D.P.R.
26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii.) / eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge. € 18.804,96
B12 Ribasso d'asta, al netto delle somme utilizzate per incrementare le vociB 02, B 10 e B 11 € 5.000,00
T8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE. € 122.84543
ICO IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA. € 250.000,00

e concedere una proroga di 28 (in lettere “ventotto”) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di ultimazione stabilita

nel verbale di ripresa lavori.

Frandesco i Leverano
Direttore Dipdrtimefto, Tecnico
e =
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