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DETERMINA DEL PRESIDENTE  

N. 284  DEL 3/08/2023 

 

OGGETTO: Porto di Bari – Realizzazione di dente di attracco alla banchina "Capitaneria" nella darsena interna 

 molo S. Vito. [CUP: B91C18000160005] - [CIG: 8820036BF3]. Autorizzazione all’integrazione 

 del subappalto, giusta contratto Rep. n. 619 del 17.12.2021, in favore dell’impresa “STES 

 SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.r.l.”, con sede legale in Mola di Bari (BA) alla 

 Via Unità d’Italia, n. 6, C.F. e P.IVA n. 03553880729. 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 

Meridionale (nel seguito AdSP MAM), con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel seguito 

MIT) n. 254 del 16.06.2021; 

PREMESSO che  

 con Determina del Presidente n. 411 del 28/10/2021 è stata aggiudicata la procedura aperta di gara ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di dente di 

attracco alla banchina Capitaneria nella darsena interna molo S. Vito” in favore della FINCOSIT Srl (P.IVA 

02528940998), con sede legale in Via Fieschi 6/13 – 16121 Genova, per un importo di contratto, al netto del 

ribasso percentuale del 1,000% offerto sull’importo a base di gara, di € 2.333.250,68 

(duemilionitrecentotrentatremiladuecentocinquanta/68) di cui € 2.264.695,44 (euro 

duemilaseicentosessantaquattromilaseicentonovantacinque/44) quale importo dei lavori ed € 68.555,24 (euro 

sessantottomilacinquecentocinquantacinque/24) quali oneri per la sicurezza; 

 con atto pubblico Rep. n. 619 del 17.12.2021, registrato telematicamente alla Serie: Serie: 1T Numero: 56506 

del 20/12/2021, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto; 

 con Determina del Presidente n. 21 del 23.01.2023, veniva autorizzata l’appaltatrice FINCOSIT Srl, a 

subappaltare, ex art. 105 d.lgs. 50/2016, all’impresa “STES SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.r.l.” 

con sede legale in Mola di Bari (BA) alla Via Unità d’Italia, n. 6, C.F. e P.IVA n. 03553880729, per un importo 

complessivo di € 137.509,60 (Euro centotrentasettemilacinquecentonove/60) oltre I.V.A. se dovuta, di cui € 

4.125,00 (Euro quattromilacentoventicinque/00) per oneri della sicurezza, la realizzazione di opere per la 

“Realizzazione del Muro di Rimpello”;  

VISTA la nota acquisita agli atti dell’Ente con il prot. n. 20230024184 del 27.07.2023, con la quale l’impresa 

appaltatrice FINCOSIT Srl ha richiesto di autorizzare un’integrazione del subappalto in favore dell’impresa 

“STES SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.r.l.” con sede legale in Mola di Bari (BA) alla Via Unità d’Italia, 

n. 6, C.F. e P.IVA n. 03553880729, per la realizzazione di opere aggiuntive per la “Realizzazione del Muro di 

Rimpello” giusta perizia di variante n. 2 approvata, per un ammontare supplementare di € 31.340,00 (Euro 
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trentunomilatrecentoquaranta/00) oltre I.V.A., di cui € 940,00 (Euro novecentoquaranta/00) per oneri della 

sicurezza, con susseguente incremento del subappalto originario, autorizzato con D.P. n. 21 del 23/01/2023, di 

complessivi € 168.849,60 oltre IVA, di cui € 5.065,00 per gli oneri per la sicurezza. 

ACCERTATO che la documentazione trasmessa dalla FINCOSIT Srl, con istanza di autorizzazione 

all’integrazione del subappalto acquisita al protocollo con n. 20230024184 del 27.07.2023, risulta conforme a 

quanto indicato all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

ACQUISITA agli atti la dichiarazione del DL, Ing. Paolo Iusco, resa ai sensi dell’art. 105 comma 14 del d.lgs. 

50/2016, nella quale attesta nella quale attesta di aver verificato, per le prestazioni affidate in subappalto, che: 

- il subappaltatore ha garantito gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;  

- ha riconosciuto ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 

garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro 

(C.C.N.L.), in quanto le attività di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto; 

- che l’appaltatore ha indicato i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle impresa subappaltatrice senza applicazione di alcun ribasso; 

DATO ATTO che in data 31/07/2023, il competente Ufficio Verifiche ha avviato le verifiche sull’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, nei confronti dell’impresa subappaltatrice, tutt’ora in corso; 

VISTA la relazione istruttoria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a firma 

del RUP Ing. Annunziata Attolico e del Direttore Amministrativo, dott.ssa Donatella Infante; 

VISTO l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

VISTI 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

- il d.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del d.lgs. n. 163/2006, nelle parti ancora in 

vigore; 

- la L. n. 120 dell’11.09.2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, c.d. Semplificazioni; 

- la L. n. 108 del 29.07.2021 di conversione del D.L. n. 77/2021 c.d. Semplificazioni bis; 

- la L. n. 25 del 28.03.2022; 

- la legge n. 84/1994, come modificata e integrata dal decreto legislativo n. 169/2016 e dalla L. n. 118 del 

05/08/2022 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento dei contratti pubblici dell’AdSP MAM, approvato con D.P. n. 67 del 14.02.2020 e revisionato 

con D.P. n. 420 del 29.11.2022; 

- gli atti del procedimento; 

DETERMINA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di prendere atto e approvare la relazione istruttoria a firma congiunta del RUP e dal Direttore 

Amministrativo; 
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3) di autorizzare l’impresa FINCOSIT Srl, appaltatrice dei lavori in oggetto, giusto contratto Rep n. 619 del 

17.12.2021, a subappaltare ex art. 105, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’impresa “STES SUB 

TECHNICAL EDIL SERVICES S.r.l.”, con sede legale in Mola di Bari (BA) alla Via Unità d’Italia, n. 6, 

C.F. e P.IVA n. 03553880729, per un importo supplementare di € 31.340,00 (Euro 

trentunomilatrecentoquaranta/00) oltre I.V.A. se dovuta, di cui € 940,00 (Euro novecentoquaranta/00) per 

oneri della sicurezza, la realizzazione di opere aggiuntive per la “Realizzazione del Muro di Rimpello” giusta 

perizia di variante n. 2 approvata; 

4) di dare atto che, con riferimento all’impresa subappaltatrice “STES SUB TECHNICAL EDIL SERVICES 

S.r.l.”, (P.IVA n. 03553880729), il competente Ufficio Verifiche ha avviato le verifiche sull’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, in corso di ultimazione; 

5) di autorizzare il DEF a pagare i corrispettivi in favore dell’appaltatore, previa liquidazione del RUP e previa 

acquisizione d’Ufficio del DURC, in forza della espressa dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto 

formulata dall’impresa subappaltatrice con nota assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 

20230024184 del 27.07.2023; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

7) di notificare il presente provvedimento al R.U.P. Ing. Annunziata Attolico e al DL Ing. Paolo Iusco per i 

conseguenti adempimenti di competenza e di dare ottemperanza, nelle modalità previste, alle prescrizioni in 

materia di trasparenza. 

Sottoscritto in Bari 

 IL PRESIDENTE 

 Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

Visto: 

      IL SEGRETARIO GENERALE  

                   dott. Tito Vespasiani 

 

 

Allegato: Relazione istruttoria. 

 

Si attesta l’esistenza dei presupporti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto. 

Il Direttore del Dipartimento: Ing. Francesco Di Leverano 

 

Parere favorevole rilasciato nell’ambito dell’istruttoria digitale di cui alla Determina presidenziale n. 366/2022. 

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Tecnico 

 

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della 

Segreteria, a: 

 Dipartimento Tecnico 
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 Dipartimento Legale e Trasparenza 

 Dipartimento Amministrativo 

 Dipartimento Economico Finanziario 

 RUP: Ing. Annunziata Attolico 

 DL: Ing. Paolo Iusco 

 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE acquisito nell’ambito dell’istruttoria digitale 

Registrazione impegni 

Esercizio  

Intervento  Impegno  

Bari, li  
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