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DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  225    DEL 14/07/2025 

 

OGGETTO: PORTO DI BRINDISI. APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI 

NAVI RO-RO A COSTA MORENA OVEST – REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON 

BRICCOLE NEL PORTO DI BRINDISI” [C.U.P.: B81C18000110005 – C.I.G.: 8848479BDB]. PRESA 

D’ATTO ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOGGETTIVA DEL CONTRAENTE, 

AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 19 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’A.T.I. APPALTATRICE 

“VENNA S.R.L./RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL” PER RECESSO DELLA 

MANDANTE “RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL”. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prof. Avv. Francesco Mastro, nominato Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Meridionale con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 144 del 

17/06/2025, 

PREMESSO che:  

- con Determina del Presidente n. 85 del 14.03.2022, veniva approvata e confermata, ai sensi dell’art. 33, 

comma 1, del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del RUP dell’appalto relativo l’affidamento 

congiunto del servizio per la predisposizione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori per il 

“potenziamento degli ormeggi navi ro-ro a Costa Morena ovest – realizzazione di un Pontile con Briccole nel Porto di 

Brindisi” in favore della A.T.I. composta dalla società “VENNA S.R.L.” (C.F./P. IVA 04359260751), 

in qualità di mandataria, con sede legale Via Martiri d’Ungheria, n.119 - 73056 Taurisano (LE) e dalla 

società “RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL” (C.F./P. IVA 05041951210) con sede 

legale in Salerno (SA) – 84122, al Corso Vittorio Emanuele, n. 174, in qualità di mandante, con la 

società d'ingegneria “DUOMI S.R.L” (C.F./P. IVA 06076330825), con sede legale a Palermo (PA) – 

90144 – Viale Lazio n 13,  indicata per la redazione del progetto esecutivo; 

- in data 19/07/2022 veniva sottoscritto il relativo contratto d’appalto, avente repertorio n. 733 del 

19/07/2022, registrato telematicamente alla Serie: 1T Numero: 34346 del 19/07/2022; 

- a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in parola, avvenuta con Determina 

del Presidente n. 74 del 22.02.2023, venivano consegnati i lavori all'A.T.I. aggiudicataria giusta processo 

verbale del 28.02.2023, stabilendo come termine di ultimazione delle opere la data del 24.01.2024; 

- con Determina del Presidente n. 182 del 18.05.2023, al fine di preservare la fruizione dell'adiacente 

accosto 19b durante la realizzazione delle opere in oggetto mediante il noleggio di un pontone 
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galleggiante, veniva rifinanziato l’importo complessivo dell’opera di € 615.000,00 con conseguente 

rimodulazione del quadro economico; 

- con Determina del Presidente n. 9 del 17.01.2024, veniva concessa una proroga di 90 (novanta) giorni 

naturali e consecutivi per il completamento dell’intervento in parola, fissando il giorno 23.04.2024 

quale termine per dare finiti i lavori; 

- i lavori venivano sospesi con Ordine del RUP, prot. n. 20240012153 del 28.03.2024, in applicazione 

delle disposizioni contenute all’art. 41 del C.S.A. ed all’art. 5 della legge n. 120/2020, e successivamente 

ripresi, sempre su disposizione del RUP, prot. n. 20240013078, in data 08.04.2024; 

- con Determina del Presidente n. 166 del 13.05.2024, veniva concessa una seconda proroga di 60 

(sessanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione delle opere in oggetto, stabilendo come data 

per l’ultimazione delle opere il giorno 03.07.2024; 

- con le Determine del Commissario Straordinario n. 267 del 03.07.2024 e n. 312 del 12.08.2024 

venivano concesse ulteriori proroghe del termine per l’ultimazione dei lavori, di 30 e 31 giorni naturali 

e consecutivi con termine entro il 10.09.2024; 

- con nota prot. n. 20240027679 del 12.08.2024, il R.U.P., autorizzava la modifica del contratto in essere 

con l’ATI VENNA S.R.L./RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL., mediante la redazione 

della perizia di variante in corso d’opera volta ad un miglioramento della vita nominale e della 

durabilità dell'opera stessa; 

- al fine di poter redigere la suddetta perizia variante il D.L., in data 16.08.2024, con proprio Ordine di 

servizio acquisito agli atti del procedimento al prot. n. 20240028044 del 19.08.2024, il RUP disponeva 

la sospensione parziale dei lavori; 

- la perizia di cui innanzi, veniva trasmessa al protocollo dell'Ente con note registrate in data 17.09.2024 

ai numeri 20240031156 e 20240031266 ed, in data 03/04/2025, veniva sottoscritto il relativo Atto 

Aggiuntivo Rep. 1089 registrato alla A.E. Serie: 1T Numero: 16391 del 07/04/2025; 

- con nota Prot. n. 20250010793 del 04/03/2025 A.T.I. “VENNA S.R.L./RESEARCH CONSORZIO 

STABILE S.C.ARL” comunicava alla Direzione Lavori, l’ultimazione delle opere in data 04/03/2025 

ad esclusione “del fanale di testata la cui installazione è prevista in corrispondenza della briccola n. 6 - in quanto di 

potenziale ostacolo all’esecuzione delle prove di collaudo di prossima realizzazione e dei  parabordi la cui installazione è 

prevista sulle piastre di ancoraggio - a causa del prolungato ritardo nella consegna dell’ordine n. DMTS240502 del 

02.05.2024 sottoscritto con stimato fornitore internazionale”; 

- con nota Prot. A. n. 20250012693 del 18.03.25 l’ATI “VENNA S.R.L./RESEARCH CONSORZIO 

STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.” trasmetteva scrittura privata avente come oggetto 

“Recesso di impresa raggruppata e contestuale riduzione di raggruppamento ad un unico soggetto” ove formalmente si 

dava atto, per esigenze organizzative, del recesso della mandante “RESEARCH CONSORZIO 

STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.” dal rapporto di A.T.I. di cui alla scrittura privata rep. n. 

2305 del 4 luglio 2022 e registrata a Lecce in data 11 luglio 2022 al n. 16680 - Serie 1T, autenticata per 
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il legale rappresentante della “RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL” dal Notaio Dott. 

Antonino Gibboni, Notaio in Salerno, iscritto al Collegio notarile del Distretto di Salerno, in data 

4/07/2022 e, per il legale rappresentante “VENNA S.R.L.”, dal Notaio Dott. Giuseppe De Pascalis, 

notaio in Matino, iscritto al Collegio notarile del Distretto di Lecce l’8/07/2022, rep. 36.989; 

- questa Autorità, con nota prot. n. 20250015648 del 08/04/2025, richiedeva alla A.T.I. appaltatrice che 

la variazione soggettiva della compagine della associazione temporanea appaltatrice e la modifica 

dell’atto di costituzione dell’originaria A.T.I. appaltatrice risultasse da idoneo atto pubblico o scrittura 

privata autenticata dichiarazioni; 

- detta nota veniva riscontrata con nota prot. n. 20250019385 del 12/05/2025 ed integrata con 

successive note prot. n. 20250025022 del 24.06.2025 e n. 20250025474 del 26.06.25; 

DATO ATTO che, con atto, acquisito al protocollo dell’Ente al numero 20250025474 del 26.06.2025, 

autenticato dal Notaio Dott. Francesco Gibboni, notaio in Battipaglia, iscritto presso il Collegio Notarile 

di Salerno, Rep. 51928, e dal Notaio Dott. Giuseppe De Pascalis, notaio in Matino, iscritto al Ruolo del 

distretto Notarile di Lecce, Rep. n. 43163, e registrato il 26.06.2025 al n. 15184 Serie IT, la associazione 

temporanea di Imprese appaltatrice “VENNA S.R.L/ RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETÀ 

CONSORTILE A.R.L.” modificava l’atto originario di costituzione di associazione temporanea di imprese 

ed il mandato speciale con rappresentanza, Rep. n. 2305 del 4 luglio 2022 registrato in data 11 luglio 2022 

al n. 16680 - Serie 1Tdel 23/06/2025 con il recesso della mandante “RESEARCH CONSORZIO 

STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.” e con la riduzione del raggruppamento ad un unico 

soggetto ai sensi dell’art. 48 comma 19 del d. lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che,  

- ai sensi dell’art. 48, comma 19 del d.lgs. 50/2016, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora 

il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, viene ammesso, esclusivamente per esigenze 

organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; 

- permangono, in capo a “VENNA SRL” i requisiti di qualificazione per l’ultimazione dei lavori di cui 

all’affidamento in premessa e che, pertanto, non sussiste alcun legittimo impedimento alla modifica 

soggettiva della Associazione Temporanea di Imprese appaltatrice dei lavori, né dal recesso non deriva 

alcun ritardo e/o pregiudizio per la esecuzione della residua parte della commessa giunta alla fase di 

ultimazione; 

VISTA la proposta del RUP allegata alla presente per farne parte integrante; 

RITENUTO di approvare e confermare, ai sensi dell’art. 48, comma 19 del d.lgs. 50/2016, la modifica 

soggettiva dell’ATI a seguito del recesso della mandante “RESEARCH CONSORZIO STABILE 

SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.”, come sopra descritta e disciplinata; 
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VISTI: 

- Codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016; 

- Legge n. 84/94 – Riordino della legislazione in materia portuale, modificata dal d.lgs. n. 169/2016 ss.mm.ii. e 

L. n. 118 del 5.08.2022;  

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della AdSP MAM approvato 

con Determina del Presidente n. 243 del 25/06/2024. 

- tutta la normativa richiamata nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione di gara. 

- gli atti d’ufficio; 

- i seguenti allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale: scrittura privata 

sottoscritta in data 23/06/2025 autenticata dal Notaio Francesco Gibboni con Repertorio n. 51928. 

DETERMINA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di prendere atto ed approvare il recesso della mandante “RESEARCH CONSORZIO STABILE 

SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.” dalla Associazione Temporanea di Imprese con riduzione di 

raggruppamento ad un unico soggetto, come attestato dall’ Atto di Modifica di Associazione 

Temporanea di Imprese e Mandato speciale con Rappresentanza del 23/06/2025 sottoscritto dinanzi 

al Notaio Dott. Francesco Gibboni, notaio in Battipaglia, iscritto presso il Collegio Notarile di 

Salerno, Rep. 51928, ed al Notaio Dott. Giuseppe De Pascalis, notaio in Matino, iscritto al Ruolo del 

distretto Notarile di Lecce, Rep. n. 43163, e registrato il 26.06.2025 al n. 15184 Serie IT; 

3) di prendere atto ed approvare che, a far data dalla stipula dell’apposito atto aggiuntivo al contratto rep. 

n. 733 del 19/07/2022, tutti i riferimenti alla ATI “VENNA S.R.L./RESEARCH CONSORZIO 

STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.”, presenti nel contratto di appalto, nei suoi allegati e 

negli atti successivi, compresi i contratti di subappalto, si intenderanno integralmente sostituiti dal 

riferimento a “VENNA S.R.L.” che subentrerà nelle quote di attività di competenza della 

“RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.”, possedendo tutti i 

requisiti di qualificazione necessari all’assunzione della quota parte di lavori precedentemente in capo 

alla mandante recedente; 

4) di procedere per i successivi adempimenti contabili alla acquisizione degli atti di Appendice di Voltura 

della cauzione definitiva n° B.2022.1172169 emessa da “Accelerant Insurance Europe SA/NV” in 

data 08.07.2022;  

5) di dare atto che la modifica soggettiva dell’ATI non comporta maggiori oneri rispetto a quelli già 

previsti nella Determina del Presidente di aggiudicazione n. 85 del 14.03.2022; 

6) di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine 

alle determinazioni nella stessa specificate; 
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7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

8) di dare mandato all’Ufficio Gare affinché ottemperi alle disposizioni in materia di trasparenza, 

pubblicando il presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 33/2013, 

riformato dal D. Lgs. 97/2016 e dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di procedere con la stipula e la 

registrazione di un atto aggiuntivo al contratto rep. n. 733 del 19/07/2022, che disponga ed attesti le 

modifiche soggettive in parola. 

Sottoscritto in Bari,   

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
      Prof. Avv. Francesco Mastro 

  
  

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Tito Vespasiani 

 

  

Allegati: scrittura privata sottoscritta in data 23/06/2025 autenticata dal Notaio Francesco Gibboni con Repertorio n. 

51928 

DIPARTIMENTO PROPONENTE: Dipartimento Tecnico  

Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto 

Il Direttore del Dipartimento Tecnico: ing.  Francesco Di Leverano  

Parere favorevole rilasciato nell’ambito dell’istruttoria digitale di cui alla Determina presidenziale n. 

366/2022. 

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della 

Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

• Dipartimento proponente: Dipartimento Tecnico  

• Responsabile del presente procedimento: Ing. Francesco Di Leverano 

• Dipartimento Ammnistrativo 

• Dipartimento Economico Finanziario 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Tito Vespasiani 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE acquisito nell’ambito dell’istruttoria digitale 

Registrazione impegni 

Esercizio  

Intervento  Impegno  

Intervento  Impegno  

Bari, li  
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