
Repertorio n.733 del 19/07/2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 

PORTI DI BARI, BRINDISI, MANFREDONIA BARLETTA E MONOPOLI 

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 

DEI LAVORI DI ''POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO-RO A COSTA MORENA OVEST 

- REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE NEL PORTO DI BRINDISI''

[C.U.P.: B81C18000110005 - C.I.G.: 8848479BDB] 

Appaltatore: A.T.I. composta da Venna s.r.l. (C.F./P. IVA 04359260751), in 

qualità di mandataria, con sede legale Via Martiri d'Ungheria, n.119 - 73056 

Taurisano (LE) e da Research Consorzio Stabile s.c.arl (C.F./P. IVA 

05041951210) con sede legale in Salerno (SA) - 84122, al Corso Vittorio 

Emanuele, n. 174, Codice Fiscale e Partita IVA 05041951210, in qualità di 

mandante ed a usi li ari a, con la soci età Duomi S. r .1 con sede 1 egale a Palermo 

(PA) - 90144 - Viale Lazio n 13 con Codice Fiscale e Partita IVA n 

06076330825,indicata per la redazione del progetto. 

In1porto co1,1plessivo del contratto del contratto: € 6. 372. 978, 59 ( euro

seimilionitrecentosettandaduemilanovecentosettantotto/59) di CUl € 

6.139.235,62 (euro seimilionicentotrentanovemiladuecentotrentacinque/62) 

quale importo dei lavori 

cinquantasettemilaquattrocentotrentuno/51) 

progettazione esecutiva ed 

ed €57.431,51 

quale importo 

€158.112,14 

per 

(euro 

la 

(euro 

centocinquantottomilacentododici/14) quali oneri per la sicurezza ed 

€18.199.32 (euro diciottomilacentonovantanove/32) quali oneri per la 

sicurezza anti Covid. 

L'anno 2022 , addì 19 del mese di luglio, nella sede dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dinanzi a me, Dott. Tito Vespasiani, 

pag .1 



autorizzato a rogare, nell'interesse dell'Amministrazione, gli atti in forma 

pubblico-amministrativa, giusta Determina del Presidente n. 42 del 

12/02/2018, sono comparsi i signori: 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nato a , domiciliato per la 

carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con sede 

in Bari, Piazzale Cristoforo Colombo n. 1, Codice Fiscale n.08032850722 (nel 

seguito ''AdSP MAM'' o '' Stazione appaltante'' ) ; 

collegato in videoconferenza in tempo reale, stanti le esigenze legate alla 

promozione della transizione digitale della P.A. e dello snellimento 

dell'attività amministrativa il sig. Rocco Ciullo, CF. ,, nato 

il e ivi residente alla via 

, , il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico 

e Le gal e Rappresentante dell 'impresa ''VENNA S.R.L.'' , con Codice Fiscale e 

Partita IVA n. 04359260751, con sede legale in Taurisano (Le) alla via Martiri 

d'Ungheria n. 117/119 CAP 73056, capogruppo mandataria del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese con il RESEARCH CONSORZI O STABILE S. C. ARL, (C. F./ P. IVA 

05041951210), con sede legale in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele 174 CAP 

84122, costituito con atto di associazione temporanea di 
• 

imprese con 

conferimento di mandato e relativa procura, Repertorio n. 2305, sottoscritto 

in data 04/07/2022 e registrato a Lecce in data 11.07.2022 al n. 16680 - Serie 

1 T, del quale il 
• 

sig. Rocco Ciullo detiene mandato speciale con 

rappresentanza, indicato nel seguito del presente atto più semplicemente come 

''Appaltatore'' o ''Aggiudicatario'', con la società ''Duomi S. r .1 . '' con sede 

legale a Palermo ( PA) - 90144 - Viale Lazio n 13 con Codice Fiscale e Partita 

IVA n 06076330825, indicata per la redazione del progetto. La firma del 

predetto atto di associazione temporanea di imprese con conferimento di 

mandato e relati va procura è stata autenticata, per il legale rappresentante 

del RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL dal Notaio Dott. Antonino Gibboni, 

Notaio in Salerno, iscritto al Collegio notarile del Distretto di Salerno, 
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in data 4/07/2022 e, per il legale rappresentante VENNA S.R.L., dal Notaio 

Dott. Giuseppe De Pascalis, notaio in Matino, iscritto al Collegio notarile 

del Distretto di Lecce 1'8/07/2022, rep. 36.989. 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma 

io, Ufficiale Rogante, sono certo avendo effettuato apposita verifica, per 

quanto concerne il sig. Rocco Ciullo, trami te documento d'identità n. 

       rilasciato da Comune di       , in data        , ed in corso 

di validità, e per quanto attiene il Presidente Ugo Patroni Griffi per 

conoscenza diretta, 

PREMESSO CHE 

con Determina del Presidente n. 278 del 26.07.2021, la Stazione appaltante 

disponeva di avviare, mediante procedura di gara aperta telematica, ai sensi 

dell'art. 60 del D. Lgs n. 50 / 2016 e ss .mm. e ii., da aggi udi care con il cri terio 

di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
• • 

ai sensi 

dell'art. 95 c. 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, l'appalto integrato per il potenziamento degli 

ormeggi navi RO - RO a Costa Morena Ovest - Realizzazione di un pontile con 

briccole nel Porto di Brindisi; 

l'appalto ricade nella disciplina dei �settori speciali'' ; 

il Bando di Gara è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi 

previsti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in G.U.U.E. n. 2021/S 172-448216 ed 

in G.U.R.I. n. 103 del 06.09.2021 e, per estratto, su due Giornali a livello 

nazionale e su due a livello locale, ed, inoltre, in data 07.09.2021, tutti 

gli atti di gara, venivano pubblicati sul profilo di committente, sul profilo 

Bandi e Gare del sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma TUTTOGARE 

in uso alla ADSP MAM e veniva notificata l'avvio della procedura al MIMS; 

l'importo totale dell'appalto a base di gara è pari ad€ 7.922.145,37 (euro 

settemilioninovecentoventiduemilacentoquarantacinque/37), composto 

dall'importo della esecuzione lavori a base d'asta, da compensarsi a corpo, 

• 

pari ad € 7.674.044,52 (euro 
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settemilioniseicentosettantaquattromilazeroquarantaquattro/52) e quali 

oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso, € 

158.112,14 (euro centocinquantottomilacentododici/14), Oneri della 

sicurezza anti Covid-19, non soggetti a ribasso d'asta, € 18.199,32 (euro 

diciottomilacentonovantanove/32) e, infine, € 71.789,39 per spese tecniche 

per progetto esecutivo, soggette a ribasso d'asta; 

la procedura si è svolta interamente per via telematica ai sensi dell'art. 

58 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma TuttoGare in 

dotazione alla Stazione appaltante; 

con Determina del Presidente n. 85 del 14.03.2022, ad esito della procedura 

di gara, è stata approvata e confermata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del 

d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del RUP e dichiarato, pertanto,

aggiudicatario dell'appalto di cui al presente contratto il concorrente 

A. T. I. VENNA S.R.L. /RESEARCH CONSORZIO STABILE S. C .ARL, ( P. IVA 043592607 51), 

con sede legale in Via Martiri d'Ungheria, n.119 - 73056 Taurisano (LE), con 

un punteggio totale di 8 7. 5 punti, il quale ha offerto un ribasso del 2 O, 000%, 

per un importo totale di appalto 
• 

pari ad € 6.372.978,59 (euro 

seimilionitrecentosettandaduemilanovecentosettantotto/59), di 
• 

cui € 

6.139.235,62 (euro seimilionicentotrentanovemiladuecentotrentacinque/62) 

quale importo dei lavori ed 

cinquantasettemilaquattrocentotrentuno/51) 

progettazione esecutiva ed 

€ 57.431,51 

quale importo 

€ 

per 

(euro 

la 

158.112,14 

(centocinquantottomilacentododici/14) quali oneri per la sicurezza ed € 

18.199.32 (diciottomilacentonovantanove/32) quali oneri per la 
• 

sicurezza 

anti Covid, l'Appaltatore ha regolarmente indicato nella propria offerta i 

costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi 

dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la verifica di 

congruità dell'offerta; 

le comunicazione di aggiudicazione, ex art. 7 6 del d. lgs. 50/ 2 016 e ss .mm. ii., 

sono state notificate, a mezzo PEC, tramite la piattaforma TUTTOGARE, 
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all'aggiudicatario con nota prot. n. 0553 del 16.03.2022 ed ai partecipanti 

con nota prot. n. 0555 del 16.03.2022; 

• • 

sensi dell'art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l'aggiudicazione è divenuta efficace al positivo esito della verifica del 

possesso dei prescritti requisiti speciali, ex art. 83 del d.lgs 50/2016 e 

ss.mm. e ii., per il quale è stato redatto apposito verbale a firma del RUP 

e del Direttore del Dipartimento Amministrativo (prot. n. 11964 del 

29.03.2022) ed al positivo esito della verifica del possesso dei requisiti 

previsti dall'art. 80 de d.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per il quale è stato 

redatto apposito verbale, a firma del Direttore del Dipartimento 

Amministrativo, ( Prot. n. 14 7 56 del 2 8. 04. 2 02 2 e prot. n. 2034 6 del 

24.06.2022), e per l'effetto 
' 

e stato definitivamente aggiudicato alla 

precitata ATI, alle condizioni di seguito descritto; 

l'Avviso di appalto aggiudicato è stato pubblicato sul profilo di committente 

e sul portale BANDI E GARE dell'Ente Appaltante ADSP MAM e sugli atti di gara 

pubblicati sulla piattaforma in uso dell'Ente, TUTTOGARE, in data 16/03/2022; 

le risultanze della gara e relati va aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri 

di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e 

• • 

ss .mm. ii, sono sta te pubblicate nel seguente modo: l'avvi so di appalto 

aggiudicato 
' 

e stato pubblicato in G. U. U. E. n. 2022/S 070-182404 del 

08/04/2022, in G.U.R.I. n. 44 del 13/04/2022 - 5
° 

Serie Speciale, per estratto 

su n. 2 giornali di rilevanza nazionale "La Notizia'' del 22.04.2022 e ''Il 

Giornale'' del 2 2 . 04 . 2 O 2 2 ed n. 1 giornale locale '' I 1 Giornale'' Centro Sud del 

23.04.2022 e "Milano Finanza'' del 23.04.2022, sul portale del MIMS "Servizio 

Contratti Pubblici'' , sul profilo di committente (e-trasparenza) del la 

Stazione appaltante, nonché nella 
• 

sezione ''Bandi e Gare'' del sito 

istituzionale AdSP MAM e sulla piattaforma telematica Tuttogare; 

ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la garanzia 

definitiva si è costituita fideiussione con polizza n
° 

B.2022.1172169 emessa 

in data 08.07.2022, nell'interesse dell'Appaltatore ed a favore della 
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Stazione appaltante, per l'importo di € 509.839,00 (euro 

cinquecent onovemilaot t ocentotrentanove/ 00) , agli effetti e per 1' esatto 

adempimento delle obbligazioni assunte dall'Aggiudicatario in dipendenza 

della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia 

fideiussoria, la Accelerant Insurance Europe SA/NV si riterrà obbligata in 

solido con l'Appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare 

esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare 

l'importo della 
• 

garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione 

appaltante e senza alcuna riserva; 

l'importo garantito, ai sensi del precedente punto, è ridotto del 50%, così 

come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, poiché 

il contraente ha prodotto la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e dell'ulteriore riduzione 

del 20%, cumulata alla prima, per il possesso della certificazione di qualità 

ambientale UNI EN ISO 14001; 

l'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a 

rilasciare la polizza di assicurazione che copra i danni subi ti dalla Stazione 

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori e contro la responsabilità ci vile per danni causati 

a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (cauzione All Risks), come da 

dichiarazione di 
• 

impegno acquisita al protocollo con il n. 22085 del 

12.07.2022; 

l'Affidatario, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21484 del 

06.07.2022, ha presentato la polizza responsabilità ci vile professionale del 

progettista ''DUOMI s. r .1. '', ovvero la POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA 

' ' 

RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELLE SOCIETA DI SERVIZI TECNICI n. 

A121C537514-LB, rilasciata dalla Lloyd' s Insurance Company S .A. ed appendici 

n. AlCA596642-LB e n. AlCA609366-LB per l'aumento del massimale della polizza

A121C537514 - LB, nonché, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 
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21846 dell'll.07.2022, dichiarazione di impegno progettista ''DUOMI s.r.l.'' 

a presentare polizza di responsabilità civile professionale, con specifico 

riferimento ai lavori oggetto della progettazione, di una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo civile generale nel 

territorio dell'Unione europea, con efficacia e durata a decorrere dalla data 

dell'approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo 
• • 

provvisorio e, infine, con nota acquisita al 

protocollo dell' Ente al n. 2 215 9 del 13. 07 . 2 02 2, comunicazione della Assi geco 

S. r .1., società delegata come Coverholder di Lloyd' s I nsurance Company S .A ..

Si applicano l'art. 9, co. 4, della L. n. 27 del 2012, le disposizioni di cui 

agli artt. 10.2 del Disciplinare e 15 del C.S.A. e la normativa applicabile 

ivi richiamata, a cui si fa espresso rinvio; 

l'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a 

rilasciare la polizza indenni tari a decennale a copertura dei rischi di rovina 

totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti 

costruttivi, come da di chi ara zio ne di impegno acquisita al protocollo con il 

n. 22085 del 12.07.2022;

• 

nei confronti del rappresentante dell'Appaltatore, non risultano 

procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di 
• 

misure di 

prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

13 agosto 2010, n. 136. 

l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta, ai fini della 

stipula del presente contratto, acquisita al protocollo dell'Ente al n.13631 

del 14.04.2022, integrata con prot. nn 21484 del 06.07.2022, 21846 e 21849 

dell'll.07.2022, 22085 del 12.07.2022 e 22159 del 13.07.2022. 

CONSIDERATO CHE: 

fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire alla stipula del presente 

contratto in forma pubblico-amministrativa. 
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Per quanto sopra premesso e considerato, che costituisce parte integrante del 

presente contratto, le parti, come sopra rappresentate, 

STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante 

parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l'appalto avente per oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori di "POTENZIAMENTO DEGLI ORMEGGI NAVI RO-RO A COSTA MORENA OVEST 

- REALIZZAZIONE DI UN PONTILE CON BRICCOLE" nel Porto di Brindisi.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire la progettazione esecutiva ad opera del 

Progettista indicato e la esecuzione dei lavori alle condizioni previste nel 

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti di gara, che sono 

comunque da leggersi alla luce dell'offerta tecnica ed economica 

dell'Appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni 

di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. e al d.m. 49/2018, nonché di quelle 

contenute nel D. M. LL. PP. 14 5 / 2 O 00 - capitolato generale dei lavori pubblici . 

L'oggetto dell'appalto consiste nella redazione del progetto esecutivo e 

nell'esecuzione di tutti i lavori e forni ture necessari per il ''Potenziamento 

degli ormeggi navi Ro-Ro a Costa Morena Ovest - Realizzazione di un pontile 

con briccole'' nel Porto di Brindisi, sulla base del progetto de fini ti vo della 

Stazione Appaltante. 

Sono comprese nell'appalto: 

l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni 

tutte stabilite nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto 

(C.S.A.), con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e 

prestazionali previste nel progetto definitivo posto a base di gara con i 
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relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa 

ed esatta conoscenza, nonché negli elaborati e nella documentazione di cui 

al successivo punto 2); 

la redazione, prima dell'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto, 

della progettazione esecutiva, compresi i relativi particolari costruttivi, 

da redigere a cura dell'Appaltatore in conformità al progetto posto a base 

di gara dalla Stazione appaltante. La progettazione esecutiva sarà approvata 

da parte della Stazione Appaltante medesima prima dell'inizio dei lavori. 

Sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva, la redazione dei piani 

di sicurezza e manutenzione, la modifica e le integrazioni del PSC posto a 

base di gara, la predisposizione documentazione per ottenimento 

autorizzazioni enti, tutti i lavori, le prestazioni, 1 e forniture e le 

provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le 

condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso 

completa visione ed esatta conoscenza. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole 

dell'arte e l'Aggiudicatario deve conformarsi alla massima diligenza 

nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 

1374 del Codice Civile. 

I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare né interrompere 

in alcuna maniera l'operatività portuale generale. 

La descrizione, la forma e le dimensioni delle opere sono riassunte all'art. 

6 e 7 del C.S.A, ai quali si rimanda. 

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e ss.mm.e ii.: 

il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento 

8848479BDB; 

il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B81C18000110005. 

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE ATTO 
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Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: 

Il Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti 

ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: 

Elenco Elaborati; 

Relazione generale; 

Relazione geologica; 

Relazione geotecnica; 

Azioni sulle briccole; 

Studio Meteomarino e agitazione ondosa; 

Calcolo delle strutture; 

Relazione tecnica e calcoli impianto elettrico; 

Schema di contratto d'Appalto; 

C.S.A; 

Elenco prezzi; 

Computo metrico; 

Computo metrico estimativo; 

Analisi dei prezzi; 

PSC; 

Cronoprogramma; 

Quadro economico; 

Studio di fattibilità ambientale; 

Compenso P.E.; 

Piano di monitoraggio ambientale; 

Tavole tecniche (dalla n.1 alla n. 14); 

Determina del Presidente n. 278 del 26.07.2021; 

Documentazione di validazione del progetto definitivo; 

Criteri per l'assegnazione dei punteggi - Allegato al Verbale di 

Validazione (Criteri OEV); 

Bando di gara; 
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Disciplinare di gara; 

l'Offerta tecnica ed economica presentata; 

la Garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016; 

garanzia professionale dei progettisti con relativa appendice; 

la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

l'atto di costituzione dell'ATI; 

dichiarazione proroga validità offerta tecnica economica. 

Inoltre, si richiamano, anche se non materialmente allegate, per far parte 

integrante del presente contratto, tutte le leggi e norme vigenti in materia 

di lavori pubblici e in particolare: il d. lgs. n. 50/ 2 016 ''Codice dei Contratti 

Pubblici'' e ss .mm. e ii., normati va sull'aggiudicazione dei contratti di 

appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forni ture - parte II, titolo VI, CAPO I del Codice, relativo 

ai ''Settori speciali'', e ss .mm.ii. il DM 154/2017 - decreto del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 22 agosto 2017 r n. 154 -

Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i ''beni 

culturali tutelati'' ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

il T.U. in materia di sicurezza, d.lgs. n. 81/2008; il Capitolato generale 

d'appalto - decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145, 

per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010; 

ART. 4 - DURATA E TERMINI DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli 

eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata 

alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi dal 

ricevimento del provvedimento di inizio della progettazione esecutiva. Si 

rinvia al CAPITOLO II - PROGETTAZIONE ESECUTIVA del C. S .A., ed in particolare 

a quanto previsto dagli articoli 18,19 e 20. 

ART. 5- TERMINI PER LA ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
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L'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la formale approvazione del 

progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, mediante consegna 

risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'Appaltatore. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato 

in giorni 330 (trecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. In caso di eventuali richieste di proroga, 

si rinvia alla disciplina di cui all'art. 40 del C.S.A .. 

Per garantire la massima corrispondenza tra tempi previsti in progetto e tempi 

reali d'esecuzione, le lavorazioni avverranno per successive fasi secondo i 

tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori approvato, che vincola e sancisce 

in 330 giorni naturali consecutivi il termine per dare ultimate tutte le opere 

in appalto. 

Nel calcolo del tempo previsto si è tenuto conto delle ferie contrattuali 

nonché dell'incidenza dei giorni caratterizzati da condizioni meteomarine 

sfavorevoli per le lavorazioni, nella misura delle normali previsioni di 

andamento stagionale; per tali giorni non potranno essere concesse 

sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste. 

L'esecuzione dei lavori avrà inizio solo dopo la formale approvazione del 

progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, mediante consegna 

risultante da apposito verbale e previa convocazione dell'esecutore. 

Si rin via al Capitolo IV - Condizioni Generali, Oneri del l' Impresa e 

disposizioni particolari riguardanti l'appalto del C.S.A., in particolare a 

quanto previsto agli artt. 29,30,34, 35 e 36. 

ART. 6 - AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo del contratto ammonta € 6.372.978,59 (euro 

seimilionitrecentosettandaduemilanovecentosettantotto/59), di CUl € 

6.139.235,62 (euro seimilionicentotrentanovemiladuecentotrentacinque/62) 

quale importo dei lavori ed € 57.431,51 (euro 

cinquantasettemilaquattrocentotrentuno/51) quale importo per la 

progettazione esecutiva ed € 158.112,14 
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(centocinquantottomilacentododici/14) quali oneri per la sicurezza ed € 

18.199.32 (diciottomilacentonovantanove/32) quali oneri per la sicurezza 

anti Covid. 

ART. 7 - CONSEGNA DEL SERIVIZIO ED INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Dopo la stipulazione del contratto, ed entro 10 giorni, il Responsabile del 

Procedimento ordina all'Appaltatore, con apposito provvedimento, di dare 

immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. 

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli 

eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata 

alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi dal 

ricevimento del provvedimento di inizio della progettazione esecutiva. 

La Stazione Appaltante procede alla formale approvazione del progetto ed alla 

consegna dei lavori, mediante consegna risultante da apposito verbale e previa 

convocazione dell'esecutore. 

La consegna dei lavori sarà al tre sì effettuata con le modalità di cui all'art. 

29 del C.S.A. che si intende integralmente richiamato. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato 

in giorni 330 ( trecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

ART. 8 - PROGRAMrY.IA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla 

redazione dello specifico programma di esecuzione dei lavori dettagliato a 

cura dell'Affidatario 
• 

in fase di presentazione della offerta tecnica 
• 

in 

coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con le 

obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai 

sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. 

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa 

il periodo di esecuzione nonché 1' ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la 
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liquidazione dei certificati di pagamento. Si rinvia a quanto indicato 

all'art. 34 del C.S.A. 

ART. 9 - CONTROLLI 

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima 

della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un 

direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla 

tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni 

di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate 

all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii .. 

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola 

d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. 

I 1 di rettore dei lavori ha 1 a responsabilità del coordinamento e della 

supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed 

interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti 

tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità 

dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo 

e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche 

di questi. 

Al direttore dei 1 avori fanno carico tutte le atti vi tà ed i compi ti allo stesso 

espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme 

attuative, in particolare: 

verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente 

e del subappaltatore ( se presente) della documentazione prevista dalle 1 eggi 

vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, 

dell'inosservanza, da parte del contraente, 

all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 
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L'Affidatario collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i 

suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini 

citati al presente articolo. 

ART. 10 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 

del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori 

e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad 

oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 

La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di 

programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti 

amministrati vi e contabili. All'articolo ''Importo del contratto'' è riportato 

il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare 

complessivo dell'intervento; tali importi e le correlate aliquote sono 

dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I 

pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote 

percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la 

quota parte effettivamente eseguita. 

ART. 11 - SICUREZZA 

I documenti di valutazione dei rischi/piani di sicurezza e coordinamento, 

quando necessari ai sensi dell'art. 2 6 e 90 del d. lgs. n. 81/ 2 008 e ss. mm. ii., 

saranno predisposti dalla Stazione appaltante, redatti e consegnati comunque 

prima della consegna dei lavori. 

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, quando nominato, gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino i 

processi lavorativi utilizzati. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il 

tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato, 

e l'Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il 

proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria 

presenza sul 1 uogo di esecuzione dei 1 avori al fine di controllare il rispetto 
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di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune 

disposizioni in caso di loro violazione. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno. 

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o 

eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore 

per la 
• • 

sicurezza in fase di progettazione, 
• 

sensi del D.Lgs. 81/2008. 

L'Affidatario è obbligato ad adempiere a tutti gli oneri di cui al D. Lgs n. 81 

del 09.04.2008, alle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

sociale ed a tutte le successive modifiche che saranno apportate. I piani di 

sicurezza di cui al D.Lgs n.81 del 09.04.2008 sono messi a disposizione delle 

autorità competenti preposte alle verifiche i spetti ve di controllo dei 

cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti 
• 

subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 

redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il 

piano presentato dall'Appaltatore. Poiché l'Affidatario è un raggruppamento 

temporaneo, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 

impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore può presentare al 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte moti vate 

di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi indicati 

dall'art. 56 del C.S.A. a cui si rimanda. 

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare 

al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella 

fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 

cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di 
• 

sicurezza, 

redatto 
• 

sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/08 (Allegato XV, punto 3.2) e 
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• • 

ss.mm.ii., costituisce 
• 

piano 

sicurezza e di coordinamento. 

complementare di dettaglio del 
• 

piano di 

L'Affidatario e obbligato, altresì, a comunicare tempestivamente prima 

dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione 

appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
• 

commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti colletti vi 

applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento 

degli obblighi assicurativi e previdenziali, è tenuto a curare il 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere 

gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra 

loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Poiché 

l'Affidatario è un raggruppamento temporaneo, detto obbligo incombe sul 

mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 

piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza 

formano parte integrante del presente contratto. Le 
• 

gravi o ripetute

violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, 

previa formale costituzione in mora dell'interessato costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme di sicurezza 

i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il 

coordinatore ne attesti l'osservanza. Il coordinatore per la 
• 

sicurezza 

intimerà all'Appaltatore di mettersi in regola e, in caso d'ulteriore 

inosservanza, egli attiverà le misure previste dall'art. 92 del D. lgs 81/ 2008. 

In caso di inosservanza di quanto previsto nel 
• 

piano di 
• 

sicurezza e 

coordinamento, il coordinatore procederà a determinare le somme relati ve che 

verranno scomputate e detratte dall'importo a essa dovuto, ferme restando le 

misure sanzionatorie previste dalla legge ed i rimedi di legge e contrattuali, 

i vi i nel usa la ri soluzione del contratto ed i 1 risarcimento del danno, 

previsti per i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore. 
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L'Appaltatore è tenuto, per quanto non espressamente previsto nel presente 

contratto, ad attenersi a quanto previsto in tema di sicurezza nel CAPITOLO 

IV - CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

RIGUARDANTI L'APPALTO agli artt. 55, 56, 57 e 58 del C.S.A. 

ART. 12 - CONDOTTA DEI LAVORI, E DISCIPLINA DEL CANTIERE 

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato 

con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e 

morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione delle 

prestazioni di CUl al presente contratto, con le modalità indicate 

all'articolo 4 del C. S .A. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore 

tecnico. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e 

depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al 

Direttore dei Lavori. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio 

rappresentante. Per tutta la durata dei lavori, l'Appaltatore anche 

attraverso il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui 

si eseguono gli stessi. In presenza di gravi e giustificati moti vi l'Autorità 

di Sistema Portuale, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere 

dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che 

per ciò spetti alcuna indennità. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori 

l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione 

tecnica del cantiere. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica 

del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, 

iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale 

rilascerà di chi ara zio ne seri t ta di accettazione del 1 'incarico con firma 

autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, 

essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle 

misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese 

subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori. Previa motivata 

comunicazione all'Appaltatore, l'Autorità di Sistema Portuale o il D. L. hanno 

diritto di chiedere la 
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sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave 

negligenza. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

modifiche del nominativo del direttore di cantiere. L'Appaltatore ' 

e 

responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo 

di osservare e di fare osservare al proprio personale le norme di legge, i 

regolamenti nonché 1 e prescrizioni e gli ordini ricevuti . I 1 D. L. ha il diritto 

di ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale dell'Appaltatore 

a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L'Appaltatore è 

comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la 

malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

ART. 13 - MODIFICHE DEL CONTRATTO 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno 

essere autorizzate, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, dal 

Responsabile del Procedimento ( RUP) con le modalità previste dall'ordinamento 

della Stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza 

una nuova procedura di affidamento 
• • 

nei casi contemplati dal Codice dei 

contratti all'art. 106, comma 1. Al riguardo, si intendono richiamate le 

disposizioni di cui al sopracitato articolo ed all'art. 8 del D.M. n. 49 del 

7 marzo 2018. 

Tuttavia la modifica non potrà alt e rare la natura complessi va del con tratto. 

In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del 

valore complessivo netto delle successive modifiche. 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 

la Stazione appaltante potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario e l'Appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è 

accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore ' 

e tenuto a 

sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in 
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cui la Stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limi te del 

quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore 

tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto 

dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo 

di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo 

dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, 

aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi 

per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi 

da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai

sensi degli articoli 205 e 208 del codice. 

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente 

per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d. lgs. n. 50 / 2 016 

• • 

e ss.mm.ii., 

soddisfatte: 

in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono 

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una 

nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 

• • 

e ss .mm.ii.; 

con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) 

e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per moti vi 

economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 

interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione 

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 

duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del 

predetto articolo; 

con riferimento a modifiche non ''sostanzia li'' sono sta te superate eventuali 

soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 

106, comma 1, lettera e); 
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con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del 

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al 

comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106; 

l'Affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in 

una del le situazioni di esclusione di cui all' art i colo 8 O, comma 1 del d. lg s. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per

quanto riguarda 1 e concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dal la 

procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per 

quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma 

dell'articolo 136, comma 1; 

1 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla 

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento 
• 

sensi 

dell'articolo 258 TFUE. 

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di 

risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono: 

l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla 
• 

prevenzione degli 

infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale 

sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 
• • 

e ss .mm.ii.; 

il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

• 

nei confronti del contraente 
• 

sia intervenuta la decadenza 

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento 

de finiti vo che dispone 1' applicazione di una o più misure di prevenzione 

di 
• 

cui al codice delle leggi antimafia e delle relati ve misure di 

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
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giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e 

• • 

SS .mm. ii .. 

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne 

la buona riuscita delle prestazioni, invierà al Responsabile del Procedimento 

una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 
• 

necessari, 

indicando la stima dei lavori esegui ti regolarmente, il cui importo può essere 

riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli 

addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni 

per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia 

risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del 

procedimento dichiara risolto il contratto. 

In caso di sospensione dell'esecuzione dell'opera, si applica l'art. 5 della 

legge 120/2020 e l'art. 41 del C.S.A. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente 

rispetto alle 
• • • 

previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il

Responsabile unico dell' esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà 

un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 

giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto 

il termine assegnato, e redatto processo verbale 
• 

in contraddittorio con 

l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante 

risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di 

risoluzione del contratto il contraente ha diritto sol tanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, 

decurtato degli oneri aggiunti vi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione 

appaltante, l'Affidatario dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già 

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel 
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termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di 

mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede 

d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante, 

la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle 

forme previste dal Codice e dalle norme vigenti, anche mediante posta 

elettronica certificata ( PEC), con la contestuale indicazione della data alla 

quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo 

rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, 

si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei 

lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera 

esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, 

attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della 

Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo. 

Salvo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei contratti, in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura 

di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso 

di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del 

Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore indi vi duale, 

in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo 

ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante 

può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia 

costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i 

requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non 

sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante dovrà recedere dal 

contratto. 

Per quanto non previsto nel presente contratto, trova applicazione quanto 

stabilito nel C.S.A dagli artt. 41 e 61. 

ART. 15 - PAGAMENTI 
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Per l'anticipazione del prezzo, ai sensi l'art. 35, comma 18, del Codice dei 

contratti, 
' 

verra corrisposto all'Appaltatore, ove la richieda, 

un'anticipazione sino al 30% (trenta percento) dell'importo contrattuale. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte 

dell'Appaltatore, di apposita garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria, 

di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 

secondo il cronoprogramma della prestazione; la garanzia verrà ridotta 

gradualmente e automaticamente in corso d'opera, in proporzione alle quote 

di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di 

avanzamento lavori, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 47 del C.S.A .. 

Per i pagamenti in acconto si rinvia a quanto stabilito all'art. 48 del C. S .A. 

e per i pagamenti a saldo si rinvia a quanto stabilito all'art. 50 del C. S .A., 

e per la revisione dei prezzi e per l'adeguamento del corrispettivo si rinvia 

all'art. 4 4 del C. S .A., nonché alla disciplina di legge applicabile in materia. 

Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva 

Il corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva 
' 

verra 

corrisposto in due rate uguali, la prima entro 60 giorni successivi alla 

approvazione del progetto esecutivo, la seconda entro 60 
• • 

giorni dalla 

emissione del primo stato di avanzamento dei lavori, come citato nel C.S.A. 

all'art. 45. 

I suddetti pagamenti sono subordinati al mancato verificarsi di errori od 

omissioni progettuali ed all'acquisizione del DURC del progettista, e 

verranno effettuati senza alcuna ritenuta di garanzia. 

Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati 

o associati all'Appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del

suo staff tecnico, il pagamento dei corri spetti vi suddetti 
' 

puo essere 

effettuato da parte della Stazione appaltante: 

a favore dell'Appaltatore a condizione che questi presenti le fatture 

quietanzate da parte dei progettisti; 
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entro i successivi 15 giorni naturali e consecutivi, pena la trattenuta del 

medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore fino ad adempimento. 

Per i pagamenti per il servizio di progettazione si rimanda a quanto prescritto 

dall' Art. 4 5 del C. S .A. nonché alla disciplina di legge applicabile in 

materia. 

Pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori 

Per quanto concerne la somma dei lavori questa verrà corrisposta dalla 

Stazione appaltante, secondo quanto indicato agli artt. 47,48,49 e 50 del 

C.S.A.

Per i pagamenti in acconto si rinvia a quanto stabilito all'art. 4 8 del C. S .A 

e per i pagamenti a saldo si rinvia a quanto stabilito all'art. 50 del C. S .A. 

e per la revisione dei prezzi e per l'adeguamento del corrispettivo si rinvia 

all'artt. 43 e 44 del C.S.A.nonché alla disciplina di legge applicabile in 

materia. 

ART. 16 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanzi ari di cui all 'articolo 3 della legge 13 agosto 2 01 O, n. 13 6 e 

successi ve modi fiche. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/ 201 O e 

• • 

ss.mm.ii., l'Affidatario ha dichiarato che 
• • 

compensi potranno essere 

versati, tramite bonifico bancario, sul conto corrente dedicato comunicato 

nella dichiarazione contenente l'obbligo del rispetto della normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che la persona autorizzata a operare 

sul suddetto conto è Ciullo Rocco, come sopra identificata e la Sig .ra Laura 

Ciullo, nata ( 

a 

• 

previo accertamento 

I f 

) il 

della 

retributiva dell'Appaltatore. 

il e 1 a Sig. ra Ci ullo Rossella nata 

J . I pagamenti avverranno, inoltre, 

regolarità contributiva, assicurativa e 

Qualora risultino ritardi o irregolarità dell'Affidatario, la Stazione 

appaltante so spenderà i pagamenti fino all' ottenimento di un' atte stazione di 
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regolarità contributi va del soggetto considerato e potrà anche provvedere al 

versamento diretto delle contribuzioni in favore degli Enti previdenziali. 

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, 

l'Appaltatore deve comunicarle entro sette 
• • 

giorni da quello in 
• 

cui la 

variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna 

responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a 

persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere. 

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante 

dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale non può eseguire 

alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di 

conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi. 

La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola 

transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabili tà delle operazioni, 

secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e 

• • 

SS .mm. ii. 

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro quindici 

giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti 
• 

con i 

subappaltatori 
• 

e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento 

dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso 

quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi 

ivi previsti. 

L'impresa esecutrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla 
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Stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede la Stazione appaltante o 1 'Amministrazione concedente. 

ART. 17 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI- PENALI 

Il tempo utile per l'esecuzione è fissato in 330 (trecentotrenta)
• • 

giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati 

secondo le vigenti disposizioni normative. Entro 5 (cinque) giorni dalla 

dall'approvazione del progetto esecutivo, e comunque prima dell'inizio dei 

1 avori, 1' appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio 

programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle 
• 

proprie 

tecnologie, alle proprie scelte imprenditori ali e alla propria organizzazione 

1 avorat i va; tale programma deve riportare per ogni 1 avorazi one, 1 e previsioni 

circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 

• 

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente 

stabili te per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere 

coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla 

direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 

ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si 

sia pronunciata i 1 programma esecutivo dei 1 avori si in tende accettato, fatte 

salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto 

dei termini di ultimazione. 

L'avvenuta esecuzione dell'intervento si darà atto, ai sensi del D. Lgs. n. 

50/2016, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti 

in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo 

stato dei lavori. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate 

in misura giornaliera dell'l per mille dell'ammontare netto contrattuale da 

determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non 

possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto 

ammontare netto contrattuale. 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relati va condizione 
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di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di 

saldo in sede di collaudo finale. Si richiama integralmente quanto stabilito 

all'art. 36 del C.S.A. e per la ultimazione dei lavori e sulla gratuita 

manutenzione successi va si rimanda a quanto stabilito dall'art. 4 9 del C. S .A. 

ART. 18 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

Le sospensioni e le riprese dei lavori saranno effettuate secondo le modalità, 

alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 41 del C. S .A. che si intendono 

integralmente richiamati. 

ART. 19 - DANNI DA FORZA MAGGIORE E SINISTRI 

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste 

se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limi ti di seguito consenti ti 

dal presente contratto. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Affidatario ne fa denuncia al 

direttore dei 1 avori nei termini e mo dal i tà stabili ti dal C. S. A. , entro cinque 

giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza. 

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto 

l'Affidatario, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla 

presenza di quest'ultimo. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la 

colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 42 del C.S.A. 

ART. 20 - GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA 

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il

contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di€ 509.839,00 (euro 

cinquecentonovemilaottocentotrentanove/00). Si precisa che, 
• • 

ai sensi 

dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'Appaltatore ha fruito del 

beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito, nonché 

dell'ulteriore riduzione del 20%, cumulata alla prima. 
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Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, 

la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al 

comma precedente, fermo restando che l'Affidatario stesso dovrà provvedere, 

ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua 

ricostituzione entro trenta giorni dalla richiesta del Responsabile del 

procedimento. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato 

dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

' 

E a carico dell'Affidatario la responsabilità di danni a persone e cose, sia 

per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per 

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei 

lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. 

L'Appaltatore attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa 

per danni di esecuzione e responsabilità ci vile verso terzi, 
• • 

ai sensi 

• • 

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dei danni 

eventualmente derivanti dall'esecuzione, per quanto attiene la 

responsabilità civile verso terzi. Trova applicazione l'art. 14 del C.S.A. 

Inoltre, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di 

responsabilità ci vile professionale per i rischi di progettazione, a far data 

dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e 

• 

sino alla data di 
• • 

emissione del certificato di collaudo 
• • 

provvisorio, 

conformemente a quanto stabilito all'art. 15 del C.S.A. a cui si rinvia. 

ART. 21 - SUBAPPALTO 

Si richiama integralmente quanto stabilito all'art 105 del d.lgs. n. 50/2016 

• • 

e ss .mm.ii., nonché le disposizioni in materia di subappalto contenute 

nell'art. 59 del C. S .A, che si abbiano qui per riportate e trascritte, ed alla 

dichiarazione rilasciata dall'Appaltatore in sede di presentazione della 

offerta. 
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ART. 22 - PIANI DI SICUREZZA 

L'Affidatario dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di 

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 

81/2008 e 
• • 

ss.mm.ii. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e 

dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. 

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto scrupoloso, e senza riserve o 

eccezioni, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti 

di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle 

prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al rispetto di quanto previsto agli artt. 54, 55,

56 e 57 del C.S.A. 

ART. 23 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI 

L'Appaltatore è obbligato: 

ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici 

e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 

stipulato dalle 
• • • 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui 

ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto 

dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche 

prevalente; 

• • 

in maniera 

a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla 

vigente normativa; 

ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

In caso di inadempienza contributi va risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o 

del subappaltatore o dei soggetti ti talari di subappalti e cottimi, impiegato 

nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterrà dal 

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il 
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successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurati vi, 

compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto 

progressivo delle prestazioni sarà operata una ri tenuta dello O, 50 per cento; 

le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 

finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del 

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva . 

ART. 24 - SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO 

Si richiama int eg ralmen te quanto stabilito all' art . 1 O 2 del d. lgs. n. 50 / 2 O 16 

e s.m.i. nonché l'art. 51 del C.S.A. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, 

mette a disposizione dell'organo di collaudo, laddove nominato, gli operai 

• • 

e i mezzi d'opera 
• • 

necessari a eseguire le 
• • 

operazioni di riscontro, le 

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell'Appaltatore 

quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate 

nell'eseguire tali verifiche. 

ART. 25 - RECESSO DAL CONTRATTO 

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo 

pagamento dell'eseguito ai sensi dell'art. 109 comma 1 del d.lgs. n. 50/ 2016 

e ss.mm.ii., nonché formale comunicazione all'Appaltatore nelle modalità di 

cui all'art. 109 comma 3 del Codice dei contratti. Si richiamano le 

disposizioni dell'art. 109 commi 2 e 4 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ART. 26 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

• • 

ss.mm.ii. 

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il 

contratto a pena di nullità. 

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel 

presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità 

stabilite nell'art.106 c.13 del d.lgs. n. 50/2016 e 
• • 

ss.mm.ii. 
• 

e, in 

particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione appaltante. 

ART. 27 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 110 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relati va 

graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento delle lavorazioni alle medesime condizioni 

già proposte dall'originario Aggiudicatario dell'appalto in sede di offerta. 

ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Così come stabilito dall'art. 23 del Disciplinare di gara, qualsiasi 

controversia relativa all'intervento di cui al presente contratto, quale sia 

la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta 

risolvere ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che 

comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in 

via esclusiva al Tribunale di - Bari. 

ART. 29 - SPESE DI CONTRATTO, IJ:o.1POSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti 

alla stipulazione del contratto. 

A carico esclusivo dell'Affidatario restano, altresì, le tasse, le imposte 

e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente 

o nel futuro abbia a gravare sulle forni ture, sui servizi e sulle opere oggetto

dell'intervento, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato 

a nome della Stazione appaltante o di altri. 

Le spese del presente atto saranno assolte in modalità virtuale dalla Stazione 

appaltante che ne ha richiesto ed ottenuto il rimborso all'Affidatario, il 

quale mediante bonifico bancario ha corrisposto l'imposta di bollo con le 

modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello 

Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00 (euro 

quarantacinque/ O O) , come da bonifico acquisito al numero di protocollo 

dell'Ente n. 13631 del 14.04.2022. 

Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade 

nell'ambito dell'imposta di regi stra zione in misura fissa a norma degli art t. 5 
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e 40 del D.P.R. 131/86. L'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge 

è a carico della Stazione appaltante, ove applicabile. 

ART. 30 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio: L'Appaltatore 

elegge domicilio nella sua sede legale, Via Martiri d'Ungheria, n .119 - 73056 

Taurisano (LE), PEC: vennasrl@pec.it; 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, elegge 

domicilio nella sede legale in Bari, Piazzale Cristoforo Colombo n. 1 - PEC: 

protocollo@pec.adspmam.it. 

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (in 

breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

il cui conferimento è richiesto per l'esecuzione del presente contratto, 

nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante 

''Disposizioni per l'adeguamento della normati va nazionale alle disposizioni 

del GDPR'' . Ai sensi dell'art .13 del GDPR, le parti del presente contratto si 

danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente 

(l'anagrafica, il codice fiscale e la partita iva, i recapiti telefonici, di 

posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le 

posizioni economiche e giuridiche e altri che dovessero rendersi necessari) 

verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale tra le parti per le 

finalità i vi indicate ed evidenziate nell'informati va allegata, facente parte 

integrante e sostanziale del present e con tratto. L'Appaltatore, 1 et t a 

l'informati va allegata sul trattamento dei dati personali, autorizza l' AdSP 

MAM al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi 

e derivanti dal presente contratto, fermo restando tutti diritti 

riconosciuti dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 aggiornati dagli 

articoli 16 e 21 del GDPR. 
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L'Appaltatore è, altresì, obbligato alla riservatezza delle informazioni di 

cui venisse a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed è reciprocamente 

autorizzato al trattamento dei dati personali di 
• 

CUl al presente atto 

esclusivamente per le finalità i vi indicate, impegnandosi nel non comunicare 

o diffondere informazioni non autorizzate. In caso di inosservanza degli

obblighi e delle istruzioni previste nel presente articolo, l' AdSP MAM potrà 

dichiarare risolto aut orna ticamente di diritto il present e contratto ed 

escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto dell'AdSP MAM di 

essere risarcita dall'Appaltatore dei danni che dovessero derivarne alla 

stessa e/ o a terzi. Con separato provvedimento, da adottare entro venti giorni 

dalla stipula, l'Appaltatore potrà essere designato dall'Autorità 

contraente, nella sua qualità di ti talare del trattamento dei dati personali, 

responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del 

GDPR, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente atto. 

ART. 32 - DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E LA TRASPARENZA 2022-2024 

In ottemperanza al ''Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza 2022-2024", approvato con Determina del Presidente n. 143 del 

29.04.2022, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti AdSP MAM 

che hanno esercitato 
• 

nei confronti dello stesso poteri autoritativi o 

propedeutici alle attività negoziali per conto dell'AdSP MAM nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi. 

I 1 personale impiegato nell' esecuzione dei lavori negli ambiti demani ali del 

Porto dovrà osservare, per quanto compatibili, le norme del Codice di 

comportamento adottato dall' AdSP MAM con Determina del Presidente n. 111 del 

26.03.2019 ed aggiornato con D.P. n. 82 del 10.03.2022. Detto documento si 

intende consegnato all'Appaltatore all'atto di sottoscrizione del presente 

contratto, in quanto disponibile sul sito istituzionale dell' AdSP MAM, nella 

sezione Amministrazione Trasparente https://adspmam.etrasparenza.it/. 
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ART. 33 - DOCUMENTI E CLAUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 e.e. l'Affidatario approva 

espressamente gli artt. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del presente 

contratto. 

Del che richiesto dalle parti convenute e costituite, io Ufficiale Rogante, 

ho ricevuto e rogato il presente atto, interamente redatto in formato 

elettronico da persona di mia fiducia, del quale ad alta ed intellegibile voce, 

ho provveduto alla pubblicazione mediante lettura. Esse, da me interpellate, 

lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, 

liberamente manifestatami secondo la legge. Talché lo confermano in ogni sua 

parte, dispensandomi concordemente dalla lettura degli allegati, dei quali 

dichiarano di avere puntuale conoscenza, sottoscrivendolo digitalmente 

insieme con me Ufficiale Rogante in calce. 

Il presente atto consta a video di numero trentaquattro (34) pagine e numero

17 (diciassette) righe della pagina numero trentacinque (35) senza le firme 

fin qui. 

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.M. 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

L'Affidataria la ATI VENNA S.R.L./RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.ARL 

Sig. eiullo Rocco 

L'Ufficiale Rogante 

Dott. Tito Vespasiani 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi degii artt. 20 e 21 dei d.igs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.nnn. 

pag.35 


	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_01
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_02
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_03
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_04
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_05
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_06
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_07
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_08
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_09
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_10
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_11
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_12
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_13
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_14
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_15
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_16
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_17
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_18
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_19
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_20
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_21
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_22
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_23
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_24
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_25
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_26
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_27
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_28
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_29
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_30
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_31
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_32
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_33
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_34
	Inkedcontratto 733 22 OK VENNA pdf p7m p7m_Pagina_35

