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GARA 2023_15 BR 

PORTO DI BRINDISI - APPALTO INTEGRATO COMPLESSO PER IL BANCHINAMENTO E RECUPERO 

FUNZIONALE DEI PIAZZALI DELLA COLMATA DI CAPO BIANCO (EX BRITISH GAS) 

[CUP B81B20001350005 - CIG 991804232D] 

********* 

RELAZIONE E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DI PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA SOGGETTIVA DEL 

CONTRAENTE, AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 19 DEL D.LGS. 50/2016, DELL’R.T.I. FINCOSIT S.R.L./ 

R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L PER RECESSO DELLA MANDANTE R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. 

RELAZIONE DEL RUP 

Nel premettere che: 

In relazione alla procedura in oggetto, indetta con Determina del Presidente n. 239 del 28.06.2023, 

l’Ente disponeva di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Banchinamento e 

recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo Bianco (ex British Gas) nel Porto di Brindisi” 

tramite appalto integrato complesso, ai sensi del comma 5 dell’art. 48 del D.L. 77/2021 convertito in 

legge con legge 108/2021, aggiudicato sulla base della valutazione del progetto definitivo redatto dai 

partecipanti in sede di gara, avente ad oggetto la predisposizione del progetto definitivo, esecutivo e 

la realizzazione delle opere indicate nel Progetto di fattibilità tecnico economico e del Capitolato 

Speciale d’appalto, da esperire mediante procedura aperta telematica con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Con Determina del Presidente n. 385 del 16.11.2023, è stata approvata e confermata, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del RUP dell’appalto relativo 

al “Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo Bianco (ex British Gas) nel 

porto di Brindisi” in favore del R.T.I. composto da Fincosit S.r.l. (C.F./P. IVA 02528940998), in qualità 

di mandataria, con sede legale Via Fieschi 6/13 – 16121 Genova, da R.C.M. Costruzioni S.r.l. (C.F./P. 

IVA 01808910655) con sede legale in Via Pioppazze n. 81, 84087 Sarno (SA) e Trevi S.p.A. (C.F./P. IVA 

00002890408) con sede legale in Via Dismano 5819 – 47522 Cesena (FC), in qualità di mandanti, con 

il R.T.P. esterno tra le società Consorzio Ingegneria Opere Marittime (C.F./P. IVA 04946790237), con 

sede legale in Verona alla Via Carlo Cattaneo n. 20, in qualità di mandataria, e la Duomi S.r.l (C.F./P. 

IVA 06076330825), con sede legale a Palermo (PA) – 90144 – Viale Lazio n 13, in qualità di 

mandante, indicata per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. 

In data 20.12.2023 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto avente repertorio n. 968, 

registrato telematicamente alla Serie: 1T Numero: 52821 del 20.12.2023. 

Il Direttore dei Lavori, con nota comunicazione prot. 20240020760 del 13.06.2024, aveva convocato 

l'Aggiudicatario per la consegna dei lavori, limitatamente alle prime operazioni di cantierizzazione 

volte all'esecuzione delle attività di bonifica bellica propedeutica anche alle indagini di 
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caratterizzazione ambientale e di esecuzione di sondaggi geotecnici integrativi, procedendo di fatto, 

in data 18.06.2024, con la consegna stessa. 

Con Determina del Presidente dell’AdSP MAM n. 262 del 28.06.2024, è stata approvata la relazione 

istruttoria predisposta dal RUP e disposta l’esecuzione delle attività supplementari relative al Piano 

di caratterizzazione in favore del R.T.I. "Fincosit S.r.l./ R.C.M. Costruzioni S.r.l. /Trevi S.p.A.", già 

titolare del contratto principale di appalto rep. N.968 del 20/12/2023, per la somma pari ad € 

350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) corrispondente ad un ribasso del 12,25% 

(dodicivirgolaventicinquepercento) ai sensi dell'art.106 c.1 lettera b, del D.lgs 50/2016, con oneri 

della sicurezza completamente assorbiti da quelli previsti per l’appalto principale e sottoscritto il 1° 

Atto aggiuntivo repertorio n. 1031 del 06.08.2024 al contratto d’appalto repertorio con n. 968 del 

20/12/2023. 

L’impresa mandante “Trevi S.p.A.”, con comunicazione acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 

20240037781 del 11.11.2024, notificava alla Stazione Appaltante la volontà di recedere dal 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo “Fincosit S.r.l.” e mandante “R.C.M. 

Costruzioni S.r.l.”, con subentro della Fincosit Srl nelle proprie quote di attività. 

La mandataria “Fincosit srl”, con acquisita al protocollo dell’Ente al n. 20240038548 del 15.11.2024, 

asseverava il recesso dal R.T.I. appaltatore della mandante “Trevi S.p.A.”, per esigenze organizzative, 

dichiarando il proprio subentro nella quota di attività di competenza della predetta impresa, 

dichiarando di possedere tutti i requisiti di qualificazione necessari all’assunzione della quota parte di 

lavori precedentemente in capo alla mandante recedente. 

Con Determina del Commissario Straordinario n. 14 del 23.01.02025 si prendeva atto del recesso 

della mandante “Trevi S.p.A.” dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo 

“Fincosit S.r.l.” e mandante “R.C.M. Costruzioni S.r.l.”, con subentro della Fincosit Srl nelle quote di 

attività della “TREVI S.p.A”, come attestato dall’atto di modifica della associazione temporanea di 

imprese Repertorio n. 22382, Raccolta n. 14134, sottoscritto in Genova in data 11/12/2024 e 

registrato all’Agenzia delle Entrate di Genova in data 12/12/2024 al n. 41967 - Serie 1T, dal Notaio 

Paola Piana. 

In data 28/01/2025 veniva stipulato l’atto aggiuntivo Rep. n. 1062/2025 Registrato telematicamente 

al n. 1T Numero: 4408 del 28/01/2025 al contratto d’appalto Rep. 968 del 20/12/2023.  

Con comunicazione, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 20250038543 del 09.10.2025, 

l’impresa mandante “R.C.M. Costruzioni S.r.l.”, notificava alla Stazione Appaltante la volontà di 

recedere dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo “Fincosit S.r.l.”, con 

subentro della Fincosit Srl nelle proprie quote di attività. 

Con nota, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 20250038560 del 09.10.2025, la mandataria 

“Fincosit srl” asseverava il recesso dal R.T.I. appaltatore della mandante “R.C.M. Costruzioni S.r.l.”, 

per esigenze organizzative, dichiarando il proprio subentro nella quota di attività di competenza della 
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predetta impresa, possedendo tutti i requisiti di qualificazione necessari all’assunzione della quota 

parte di lavori precedentemente in capo alla mandante recedente. 

Con nota prot. n. 20250039657 del 17.10.2025 sono stati richiesti da questa Autorità all’R.T.I. 

Appaltatore, per la formalizzazione della variazione soggettiva della compagine della associazione 

temporanea appaltatrice, la produzione dell’atto notarile di modifica dell’atto di costituzione 

dell’originaria ATI, le dichiarazioni “Tracciabilità flussi finanziari”, l’appendice alla cauzione definitiva 

n. 2023/50/2684099 emessa da Reale Mutua Ass.ni e l’appendice alla garanzia per l’anticipazione n. 

1/85103/96/200717433 emessa da UnipolSai Assicurazioni, entrambe con modifica del contraente. 

Detta nota veniva riscontrata con note prot. n. 20250039949 del 21.10.2025, prot. n. 20250040861 

del 28.10.2025 e prot. n. 20250041727 del 04.11.25. 

Considerato che: 

è ammesso, ai sensi dell’art. 48, comma 19 del d.lgs. 50/2016, il recesso di una o più imprese 

raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per 

esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 

Alla luce di quanto sopra riportato accertato che permangono, in capo alla Fincosit Srl,  i requisiti 

tecnico organizzativi ed economico finanziari, e non sussiste alcun legittimo impedimento alla 

modifica soggettiva del Raggruppamento Temporanea di Imprese appaltatrice dei lavori in appalto 

con riduzione ad un unico componente, si propone la presa d’atto del recesso della mandante 

“R.C.M. Costruzioni S.r.l.” con subentro della “Fincosit Srl” nelle quote di attività della stessa, come 

attestato dall’atto di modifica della associazione temporanea di imprese Repertorio n. 667 del 

14/10/2025, sottoscritto in Salerno in data 14/10/2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di 

Salerno il 15 ottobre 2025 al n.ro 31822 serie 1T dal Notaio Avv. Achille Monica. 

Si propone, infine, di prendere atto e approvare che, a far data dal 01/10/2025, tutti i riferimenti al 

R.T.I. "Fincosit S.r.l./ R.C.M. Costruzioni S.r.l.", presenti nel contratto di appalto, nei suoi allegati e 

negli atti successivi, compresi i contratti di subappalto, si intendono integralmente sostituiti dal 

riferimento alla "Fincosit S.r.l.” e che l’impresa mandataria FINCOSIT Srl subentri nelle quote di 

attività di competenza della “R.C.M. Costruzioni S.r.l.”, possedendo tutti i requisiti di qualificazione 

necessari all’assunzione della quota parte di lavori precedentemente in capo alla mandante 

recedente. 

Di tanto dispone di voler procedere per le modifiche in parola tramite formalizzazione e registrazione 

di un atto aggiuntivo al contratto rep. n. 968 del 20.12.2023. 

Il R.U.P. 

Ing. Francesco Di Leverano 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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