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Autorità di Sistema Portuale del  
Mare Adriatico Meridionale 

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli 
 
• Lavori: Porto di Bari – Intervento di riqualificazione dell’area retrostante i piazzali del 

Molo PIZZOLI, mediante demolizione dei manufatti fatiscenti e dei fabbricati in stato di 
abbandono 

• Responsabile Unico del Progetto: Ing. Eugenio PAGNOTTA  
• Progettazione esecutiva: Ing. Michele FUZIO - Bari 
• Direttore dei Lavori: Ing. Michele FUZIO - Bari 
• Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione: dott. Ing. 

Michele FUZIO - Bari 
• Impresa Appaltatrice: MAZZEI Salvatore s.r.l.. – Via E. Mattei n.47 – Crotone (KR) 
• Importo contrattuale dei lavori:  € 864.096,19 al netto del ribasso d’asta del 35,00%. 
• Contratto: in data 04/04/2024  prot. ADSPMAM n.20240012866.  
• CUP: B92J22000230005; CIG: A02683536A 
 

 
1° Atto Aggiuntivo 
Art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 

 

 
Premesso che: 

- con Determina del Presidente n. 371 del 06.11.2023, questa Stazione appaltante approvava 

il progetto relativo all’intervento di demolizione dei manufatti fatiscenti in stato di abbandono 

presenti sui piazzali retrostanti il molo Pizzoli del Porto di Bari, dell’importo complessivo di 

quadro economico pari ad € 1.252.163,92, comprendente l'importo di: € 1.108.764,94, per 

lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i., a misura, stimati in € 143.398,98, non soggetti a ribasso (importo non 

imponibile I.V.A. ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 e ss. mm. e ii.) e 

deliberava di avviare la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi 

dell’art. 50, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio del minor prezzo, 

determinato mediante ribasso a base d’asta, ai sensi dell’art. 50, c. 4, del d.lgs. n. 36/2023; 

- che con Determina del Presidente n. 68 del 27.02.2024, ad esito della procedura di gara, 

veniva disposta la presa d’atto, l’approvazione degli esiti di gara e della proposta di 

aggiudicazione del RUP in favore della “Mazzei Salvatore S.r.l.” (C.F. /P.IVA 01616810790) 

con sede legale in Crotone, alla via Enrico Mattei n. 47, che offriva un ribasso percentuale 

del 35,00%, per un importo pari ad € 864.096,19, di cui € 720.697,21, per lavori a corpo, 

comprensivi di € 478.365,46 per costi della manodopera, ed € 143.398,98 per oneri di 

sicurezza a misura non soggetti a ribasso; 

- la comunicazione di aggiudicazione, ex art. 90 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, veniva 

notificata con nota prot. n. 20240008722 del 29.02.2024 all’Aggiudicatario; 

- come previsto dall’art. 18 comma 1 del d.lgs. 36/2023 in caso di procedura negoziata, il 
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contratto veniva stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente 

in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ed acquisito al 

protocollo dell’Ente al n.20240012866 del 04/04/2024; 

- in data 19/06/2024 con nota acquisita al protocollo al n. 20240021336 il Direttore dei Lavori, 

ing. Michele Fuzio, a seguito di circostanze speciali che impedivano che i lavori potessero 

procedere utilmente a regola d'arte richiedeva l’autorizzazione alla redazione di una Perizia 

di Variante per fatti imprevisti e imprevedibili ed alla conseguente sospensione dei lavori; 

- in data 19/06/2024 con nota protocollo n. 20240021481 il Responsabile del Progetto, ing. 

Eugenio Pagnotta, preso atto di quanto riportato nella richiesta del DL, autorizzava la 

redazione perizia di variante ex art. 120 comma 1 lettera c) del d.lgs. 36/2023 (art. 8 - Allegato 

I.2 del d.lgs. 36/2023); 

- in data 21/06/2024, il Direttore dei Lavori procedeva alla sospensione dei lavori. 

DATO ATTO che 

- con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 20240040685 del 02.12.2024, il Direttore dei 

Lavori ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante composta dai seguenti elaborati: 

1. Relazione generale 

2. Quadro economico riepilogativo 

3. Computo metrico estimativo Lavori 

4. Computo metrico estimativo Oneri Sicurezza 

5. Quadro comparativo Lavori 

6. Quadro comparativo Oneri Sicurezza 

7. Analisi dei nuovi prezzi 

8. Schema atto aggiuntivo 

9. Verbale concordamento nuovi prezzi 

- con la Determina del Commissario Straordinario n. 424 del 16/12/2024 è stata approvata la 

modifica del contratto d’appalto, prot. n. 20240012866 del 04/04/2024, ex articolo 120, 

comma 1, lettera c) del d.lgs. 36/2023, che veniva notificata all’Affidatario con nota prot. 

20240043153 del 19/12/2024;  

- nei confronti dell’Affidatario, con verbale di esito verifiche prot. 20240008386 del 26/02/2024 

sono state positivamente concluse dal competente Ufficio Verifiche le verifiche sulla 

sussistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e 

ss.mm.ii.; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire alla stipula del presente atto aggiuntivo alla Lettera 

commerciale. 

Per quanto sopra premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, 

STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente 

atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente 
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contratto. Al netto delle disposizioni contenute nel presente atto aggiuntivo, restano pienamente 

efficaci ed in vigore le disposizioni del Contratto prot. n. 12866 del 04/04/2024 in quanto non 

modificate. 

ART. 2 – ACCETTAZIONE VARIAZIONI 

L’Affidatario accetta le variazioni tutte, apportate al contratto originario, attinenti all’espletamento 

dell’intervento di demolizione dei manufatti fatiscenti in stato di abbandono presenti sui piazzali 

retrostanti il molo Pizzoli del porto di Bari, secondo quanto previsti negli elaborati della perizia di 

variante suppletiva che si intendono quivi integralmente richiamati e si impegna ad eseguire, senza 

alcuna eccezione di sorta, le attività suppletive ivi contemplate agli stessi prezzi, patti e condizioni 

del contratto di appalto prot. n. 12866 del 4/4/2024 oltre ai nuovi prezzi richiamati nell’elaborato 9 

che vengono integralmente recepite e accettate con il presente atto per relationem.  

ART. 3 – DURATA. AMMONTARE DELL’APPALTO E PENALI IN CASO DI RITARDO 

L’importo complessivo dei lavori di demolizione relativi al presente atto aggiuntivo comportano un 

aumento di spesa, rispetto a quanto riportato all’art. 2 del contratto, di € 380.147,29 (euro 

trecentottontamilacentoquarantasette/29) al netto del ribasso d’asta mentre non sono previsti 

aumenti per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

L'importo del contratto è stabilito in € 1.244.243,48 (euro unmilioneduecentoquarantaquattromila-

duecentoquarantatre/48) di cui € 143.398,98 (euro centoquarantatremilatrecentonovantotto/98) 

come costi per l’attuazione dei piani di sicurezza, IVA non imponibile.  

L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso e 

invariabile. 

Conseguentemente, le parti convengono e stipulano per la rettifica dell’art. 15 (Termine per 

l’esecuzione e penali in caso di ritardo) del contratto originario e delle disposizioni in esso contenute 

attinenti al corrispettivo del servizio che verranno sostituite con la formulazione che segue: 

“Il contratto è stipulato “a corpo”.  

L’affidamento ha la durata aggiuntiva di 30 giorni, pertanto, considerando la durata dei lavori fino 

alla sospensione di lavori e il tempo aggiuntivo concesso di 30 giorni, i lavori dovranno essere ultimati 

entro 160 giorni decorrenti dalla data di ripresa dei lavori. 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale 

giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) rispetto al nuovo importo contrattuale € 

1.244.243,47. 

ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 

Come riportato nell’art. 9 del contratto d’appalto, l'Appaltatore riceverà pagamenti in acconto sulla 

base di stati di avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo 

minimo di € 300.000,00 (trecentomila euro) al netto del ribasso d’asta dei lavori e compresa l’aliquota 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

ART. 5 – EFFICACIA DELL’ATTO AGGIUNTIVO 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Affidatario, mentre lo sarà per la Stazione appaltante 
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soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.  

Restano salvi i restanti articoli del contratto principale, che si abbiano qui per riportati e trascritti. 

ART. 6 – SPESE CONTRATTUALI 

Non sono previste spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto aggiuntivo. 

ART. 7 – CAUZIONE 

Si dà atto che l’Appaltatore, ha prestato per il contratto originario idonea garanzia fideiussoria 

richiamata all’art. 12 del contratto d’appalto. 

La suddetta garanzia fideiussoria copre anche il presente Atto aggiuntivo in quanto i maggiori importi 

da questo derivanti sono inferiori alle partite allibrate sino a d oggi (1° Stato di Avanzamento Lavori 

del 18.06.2024). 

ART. 8 – DOCUMENTI E CLAUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 C.C. l’Affidatario approva espressamente gli artt. 1, 2, 

3, 4, 5, 6 e 7. 

 Il Commissario Straordinario dell’AdSP MAM 
 C.A. (CP) Vincenzo Leone 
 

 Per accettazione: Mazzei Salvatore Srl 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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