
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE                                                                                                                             1.7 

DIPARTIMENTO TECNICO 

f.dileverano@adspmam.it 

2025.10.01 - Bozza relaz. istruttoria approvaz. perizia n. 2 - rev. 1 

BARI 

Stazione marittima S. Vito 

 

BRINDISI 

P.zza V. Emanuele II, 7 

 

MANFREDONIA 

L. mare Nazario Sauro, 18 

 
 

 

intervento Porto di Brindisi. Completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchi-

namento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa 

Morena est. I lotto [CUP B81B20001360005 – CIG 96923414D1]. 

stato Esecuzione lavori. 

titolo Relazione istruttoria Dipartimento Tecnico 

data Ottobre 2025 

L’esecuzione dei lavori di “Completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e 

realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est - I lotto” è stata af-

fidata all’A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.p.A / Consorzio Stabile Build S.c. a r.l. (P.IVA 02987670839), 

giusta Decreto del Commissario Straordinario dell’opera in oggetto (D.C.) n. 13 dell’11.09.2023, in esito 

alla procedura negoziata senza bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla scorta del progetto esecutivo 

redatto dall’A.T.I. Modimar S.r.l. – Acquatecno S.r.l. e verificato dall’Agenzia regionale Strategica per lo 

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). 

Con il medesimo provvedimento è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito del conse-

guimento del ribasso d’asta, che di seguito si riporta.  
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In data 27.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 929. 

Con D.C. n. 11 del 25 giugno 2024 si è preso atto ed è stata approvata la prima perizia di variante ex art. 

106 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per un aumento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso conseguito in 

fase di gara, pari complessivamente a € 76.372,04 (euro settantaseimilatrecentosettantadue/04), che ha 

comportato una maggiorazione dello 0,32% dell’importo di contratto, per giungere ad un nuovo importo 

contrattuale pari a € 24.166.256,31 (euro ventiquattromilionicentosessantaseimiladuecentocinquanta-

sei/31), cui ha fatto seguito la sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione n. 1, resasi necessaria per la rimo-

zione di n. 32 trovanti interni alla futura cassa di colmata, nell’ambito della BSS prevista in progetto e per 

l’esecuzione della BST, sia in corrispondenza della minima fascia litoranea interessata dall’esecuzione 

dell’opere che su tutte le aree ove è previsto il transito di mezzi meccanici pesanti. 
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Con D.C. n. 11 del 01 settembre 2025 si è preso atto della rettifica soggettiva dell’A.T.I. affidataria, con 

l’uscita della mandante cooptata “COGEIR  COSTRUZIONI  E GESTIONI SRL” dalla compagine  del-

le imprese costituenti originariamente l’A.T.I. stessa e si è preso atto dell’avvenuta costituzione di una so-

cietà consortile a responsabilità limitata, denominata “CASSA DI COLMATA DI BRINDISI Società 
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Consortile a R.L.”, tra le imprese riunite “RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A.” e “CONSORZIO 

STABILE BUILD S.C.A R.L.”. 

Durante il corso dei lavori, a seguito delle possibili interferenze tra le lavorazioni previste per il cantiere in 

oggetto e parte delle strutture impiantistiche dello stabilimento petrolchimico, a seguito  di  una  serie  di  

incontri  avvenuti  con  i  tecnici  della società Versalis  S.p.A., è  emersa  la  necessità  di apportare alcune 

modifiche non sostanziali al progetto appaltato ma che consentono di eseguire le lavorazioni previste con 

una maggiore sicurezza in considerazione della presenza dei relativi impianti (con zone ATEX nelle im-

mediate vicinanze). 

Nello specifico, si è reso opportuno prevedere quanto segue: 

a) lo spostamento della linea di infissione della paratia metallica, portata ad almeno 25 m dalle strut-

ture del molo polimeri e a 40 m dalle pipeline situate lungo il lato esterno del radicamento del mo-

lo stesso. Tale spostamento ha comportato una variazione della dimensione trasversale del rileva-

to in tout-venant, con una nuova larghezza minima di 10,50 m e la necessità di realizzare una re-

cinzione di cantiere lungo il lato petrolchimico, opportunamente rinforzata con rete elettrosaldata 

DN12 con passo 20x200 mm; 

b) lungo il lato spiaggia del conterminamento della nuova cassa di colmata, dove è prevista  una  pa-

ratia  in  calcestruzzo,  si  è  concordato  con  l’O.E. appaltatrice, affidataria nonché esecutrice,  al  

fine  di agevolare il transito dei mezzi operativi, di ridurre la quota del rilevato in tout-venant da 

+2,00 m s.l.m. a +1,00 m s.l.m., mantenendo tuttavia la quota di sommità del cordolo in c.a. a 

+2,00 m s.l.m., in analogia con le altre sezioni del conterminamento, di adeguare la larghezza mi-

nima del rilevato a 10,50 m, di prevedere lungo il lato canale della nuova cassa di colmata, 

l’adeguamento della  larghezza  del  rilevato  a 10,5 m rispetto ai 5,60 m previsti nel Progetto Ese-

cutivo, la sistemazioni  per  il  dragaggio  del  canale  laterale  a  seguito  di  autorizzazione da par-

te del MASE (Prot. n. 15077 - Decreto MASE n. 55 del 24.03.2025). 

Al fine di concretizzare le suddette previsioni, è stato redatto dal Direttore dei lavori ing. Giancarlo Milana 

il progetto di variante n. 2 ai lavori di “Completamento della infrastrutturazione portuale mediante ban-

chinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est. I lot-

to”. Tale progetto, redatto ai sensi dell’ex art. 106 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritto dalla mandataria 

dell’A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.p.A / Consorzio Stabile Build S.c. a r.l., appaltatrice dei lavori in og-

getto, in atti al prot. 20250028986 del 24.07.2025, ed aggiornato dalle controparti in atti con PEO del 

11.09.2025 proveniente dal medesimo Direttore dei Lavori ed indirizzato al RUP ed al Collegio Consultivo 

Tecnico, risulta costituito dai seguenti elaborati: 

PdV02 -R01- Relazione generale Rev1_signed 

PdV02 -R02- Computo metrico estimativo rev1_signed 

PdV02 -R03 - Stima Costi Sicurezza Rev1_signed_signed 

PdV02 -R04- Schema Atto sottomissione Rev1-signed-signed  

PdV02 -R05- Qaudro comparativo Rev1_signed  

PdV02 -R06- Allegati alla Periza di Variante n.2_signed_signed 
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Pdv2 - 01 - Planimetria di Variante-signed 

Pdv2 - 02 - Sezioni tipologiche A B C-signed 

Pdv2 - 03 - Sezioni tipologiche D E F-signed 

Pdv2 - 04 - Planimetria con Ubicazione delle Sezioni di Computo-signed 

Pdv2 - 05 - Sezioni di computo lato canale-signed 

Pdv2 - 06- Sezioni di computo lato polimeri-signed 

Pdv2 - 07 -Scolmatore  Planimetria con Ubicazione delle Sezioni di Computo-signed 

Pdv2 - 08 -Scolmatore Sezioni di Computo-signed 

Pdv2 - 09 -Scolmatore Sezioni di Computo-signed 

PdV2 - 10 Planimetria ubicazione sezioni diaframma CLS-signed 

PdV2 - 11 Sezioni di computo diaframma-signed 

PdV2 - 12 Progetto di dragaggio R1_signed 

La suddetta perizia di variante n. 2 comprende anche lo schema di atto di sottomissione n. 2 contenente il 

verbale di concordamento dei nuovi prezzi introdotti in contratto, sottoscritto dall’Impresa in segno di 

motivato dissenso (nota PEC del 10.09.2025, acquisita al prot. n. 20250034216) dal quale risulta che per 

l’esecuzione delle lavorazioni aggiuntive sono stati formulati n. 12 (dodici) nuovi prezzi secondo quanto 

previsto dall’art.8 comma 5 del d.m. n. 49/2018 e dall’art.10 del CSA. 

In virtù delle variazioni contenute nella perizia di variante n. 2:  

- l’importo totale delle modifiche, al netto del ribasso conseguito in fase di gara (29,01%) determi-

nano un aumento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso conseguito in fase di gara, pari 

complessivamente a € 1.305.947,41 (euro unmilionetrecentocinquemilanovecentoquarantaset-

te/41), pari ad una maggiorazione del 5,42% dell’importo di contratto aggiornato con gli importi 

della perizia di variante n. 1, per cui il nuovo importo contrattuale risulterebbe pari a € 

25.395.831,69 (euro venticinquemilionitrecentonovantacinquemilaottocentotrentuno/69; 

- non alterano la natura complessiva del contratto e, quindi, sono conformi alle previsioni del 

comma 2 dell’art. 106 del d.lgs n. 50/2016; 

- incrementano il valore contrattuale entro il cosiddetto “quinto d’obbligo” (20% del contratto) e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 4 d.m. n. 49/2018, 

l’appaltatore è obbligato all’esecuzione delle opere aggiuntive alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario; 

- non richiedono, per l’esecuzione delle opere aggiuntive, l’assegnazione di un tempo aggiuntivo; 

- comportano una rimodulazione del quadro economico come di seguito: 
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La detta documentazione di perizia di variante n. 2 è stata trasmessa con nota prot. 30285/2025, per 

l’acquisizione del parere di competenza, al Collegio Consultivo Tecnico, istituito con D.C. n. 17/2024 ai 

sensi dell’art. 6 della L. 120/2020. Con verbale n. 12 del 26.09.2025, acquisito agli atti al prot. 36910/2025 

del 30.09.2025, il CCT ha espresso parere positivo sulla variante, ritenendo non accoglibili le eccezioni 

espresse dall’O.E. alla base della firma “con motivato dissenso”. 

Nello stesso verbale, il CCT ha disposto che venga rimodulato il cronoprogramma di progetto e che tale 

elaborato assuma valore di allegato agli elaborati della perizia prima della sua approvazione. 

E’ stato così acquisito dal Direttore dei Lavori il cronoprogramma rimodulato e dettagliato, come richiesto 

dal CCT. Tale elaborato viene inserito in allegato agli elaborati di perizia di variante n. 2. 

Preso atto di tutto quanto sopra, verificato che l’incremento dell’importo di contratto trova capienza nella 

voce B.0 del quadro economico rimodulato a seguito della gara e, in ultimo, con il D.C. n. 11/2024 di ap-

provazione della perizia di variante n. 1, si propone: 

1. di approvare il progetto di variante n. 2 del “Completamento della infrastrutturazione portuale 

mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e 

Costa Morena est. I lotto”, agli atti del procedimento di questa AdSP MAM e come raggiungibile 

al seguente collegamento informatico: Perizia di variante n. 2 ed il cronoprogramma rimodulato e 

dettagliato, in ottemperanza a quanto disposto dal CCT; 

2. di approvare lo schema di atto di sottomissione n. 2 contenente il verbale di concordamento dei 

nuovi prezzi introdotti in contratto, sebbene sottoscritto dall’Impresa in segno di motivato dis-

senso (nota PEC del 10.09.2025, acquisita al prot. n. 20250034216) secondo le previsioni dell’art. 

8 c. 4 del d.m. n. 49/2018 e dell’art. 10 del CSA, specificando che la riserva apposta dall’A.T.I. 

appaltatrice in calce al detto “Schema di Atto di Sottomissione n. 2 e Concordamento nuovi prez-

zi” non tiene luogo alcuno ai fini della legittimità / del riconoscimento delle maggiori pretese; 

3. di approvare il quadro economico di perizia sopra indicato; 

4. di ingiungere, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 8, l’esecuzione delle nuove lavorazioni di 

perizia sulla base dei prezzi individuati dalla Direzione lavori, di cui alla perizia in questione. 

Si dichiara che per il procedimento di cui trattasi sono stati osservati, per quanto applicabili, i principi di 

cui al d.lgs. n. 36/2023. 

 

 

Francesco Di Leverano 

Direttore del Dipartimento Tecnico 

https://adspmam-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/d_boasso_adspmam_it/EtN7V18TCvVLrvVnlt_qzxgBBzv85TyeO-ioydvcsSzbeA?e=mPArE8
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