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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 13 DEL 2 ottobre 2025 

OGGETTO: Opera Commissariata ”Porto di Brindisi. Completamento della infrastrutturazione portuale mediante 

banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est” [I lotto - CUP 

B81B20001360005 – CIG 96923414D1]. Presa d’atto e approvazione perizia di variante n. 2 ex art. 106 c. 2  

del d.lgs. n. 50/2016. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato con DPCM del 9 maggio 2022 (annotato dal Segretariato Generale 

delle Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 1834 del 13.05.2022) ai sensi dell’art. 4 del Decreto-legge 18 

aprile 2019, convertito con modificazione della Legge 14 giugno 2019, n.55 

 

PREMESSO che: 

• l’intervento di “completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e rea-

lizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est” del porto di 

Brindisi è inserito nel “programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e com-

plementari al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)” per il complessivo finanziamento 

di € 58.000.000,00 come da decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

n. 330 del 13 agosto 2021, con la suddivisione in due lotti. 

• il primo lotto dell'intervento di "completamento della infrastrutturazione portuale mediante ban-

chinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena 

est" contempla la realizzazione di una cassa di colmata tra la radice del molo Polimeri e la foce del 

canale “Fiume Grande”, nella quale troveranno destino i materiali dei quali è previsto l'escavo nel 

cosiddetto “II lotto”. 

• l’esecuzione dei lavori di “completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchina-

mento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est - I 

lotto” è stata affidata all’A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.p.A / Consorzio Stabile Build S.c. a r.l. 

(P.IVA 02987670839), giusta Decreto del Commissario Straordinario dell’opera in oggetto (D.C.) 

n. 13 dell’11.09.2023, in esito alla procedura negoziata senza bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50 del 

2016, sulla scorta del progetto esecutivo redatto dall’A.T.I. Modimar S.r.l. – Acquatecno S.r.l. e 

verificato dall’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). 

• in data 27.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 929. 

• con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 25 giugno 2024 si è preso atto ed è stata 

approvata la prima perizia di variante ex art. 106 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per un aumento 
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dell’importo contrattuale, al netto del ribasso conseguito in fase di gara, pari complessivamente a € 

76.372,04 (euro settantaseimilatrecentosettantadue/04), che ha comportato una maggiorazione 

dello 0,32% dell’importo di contratto, per giungere ad un nuovo importo contrattuale pari a € 

24.166.256,31 (euro ventiquattromilionicentosessantaseimila-duecentocinquantasei/31), cui ha 

fatto seguito la sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione n. 1; 

• con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 01 settembre 2025 si è preso atto della rettifica 

soggettiva dell’A.T.I. affidataria, con l’uscita della mandante cooptata “COGEIR  COSTRUZIONI  

E GESTIONI SRL” dalla compagine  delle imprese costituenti originariamente l’A.T.I. stessa e si 

è preso atto dell’avvenuta costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata 

“CASSA DI COLMATA DI BRINDISI Società Consortile a R.L.” tra le imprese riunite 

“RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A.” e “CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L.”; 

VISTA la relazione istruttoria, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta 

dal Dipartimento Tecnico, con la quale è proposto di: 

• approvare il progetto di variante n. 2 del “completamento della infrastrutturazione portuale me-

diante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa 

Morena est. I lotto” ex art. 106 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, predisposto dal Direttore dei lavori, ing. 

Giancarlo Milana, sottoscritto dalla mandataria dell’A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.p.A / Consor-

zio Stabile Build S.c. a r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, in atti al prot. 20250028986 del 

24.07.2025, ed aggiornato dalle controparti in atti con PEO del 11.09.2025 proveniente dal Diret-

tore dei Lavori ing. Giancarlo Milana e indirizzato al RUP ed al Collegio Consultivo Tecnico, costi-

tuito dai seguenti elaborati: 

PdV02 -R01- Relazione generale Rev1_signed 

PdV02 -R02- Computo metrico estimativo rev1_signed 

PdV02 -R03 - Stima Costi Sicurezza Rev1_signed_signed 

PdV02 -R04- Schema Atto sottomissione Rev1-signed-signed  

PdV02 -R05- Qaudro comparativo Rev1_signed  

PdV02 -R06- Allegati alla Periza di Variante n.2_signed_signed 

Pdv2 - 01 - Planimetria di Variante-signed 

Pdv2 - 02 - Sezioni tipologiche A B C-signed 

Pdv2 - 03 - Sezioni tipologiche D E F-signed 

Pdv2 - 04 - Planimetria con Ubicazione delle Sezioni di Computo-signed 

Pdv2 - 05 - Sezioni di computo lato canale-signed 

Pdv2 - 06- Sezioni di computo lato polimeri-signed 
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Pdv2 - 07 -Scolmatore  Planimetria con Ubicazione delle Sezioni di Computo-signed 

Pdv2 - 08 -Scolmatore Sezioni di Computo-signed 

Pdv2 - 09 -Scolmatore Sezioni di Computo-signed 

PdV2 - 10 Planimetria ubicazione sezioni diaframma CLS-signed 

PdV2 - 11 Sezioni di computo diaframma-signed 

PdV2 - 12 Progetto di dragaggio R1_signed 

• approvare lo schema di atto di sottomissione n. 2 contenente il verbale di concordamento dei nuovi 

prezzi introdotti in contratto, sebbene sottoscritto dall’Impresa in segno di motivato dissenso (nota 

PEC del 10.09.2025, acquisita al prot. n. 20250034216) secondo le previsioni dell’art. 8 c. 4 del d.m. 

n. 49/2018 e dell’art. 10 del CSA, specificando che la riserva apposta dall’A.T.I. appaltatrice in calce 

al detto “Schema di Atto di Sottomissione n. 2 e Concordamento nuovi prezzi” non tiene luogo 

alcuno ai fini della legittimità / del riconoscimento delle maggiori pretese; 

• approvare il quadro economico di perizia: 
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• ingiungere alla società consortile a responsabilità limitata denominata “CASSA DI COLMATA DI 

BRINDISI Società Consortile a R.L.” costituita dalle imprese riunite “RICCIARDELLO 

COSTRUZIONI S.p.A.” e “CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L.”, ai sensi del comma 6 

delll’art. 8 del d.m. n. 49/2018, l’esecuzione delle nuove lavorazioni di perizia sulla base dei prezzi 

individuati dalla Direzione lavori, di cui alla perizia in questione; 

specificando che le modifiche progettuali: 

• determinano un aumento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso conseguito in fase di gara, 

pari complessivamente a € 1.305.947,41 (euro unmilionetrecentocinquemilanovecentoquaranta-

sette/41), che comporta una maggiorazione del 5,42% dell’importo di contratto aggiornato con gli 

importi della perizia di variante n. 1, per cui il nuovo importo contrattuale risulterebbe pari a € 

25.395.831,69 (euro venticinquemilionitrecentonovantacinquemilaottocentotrentuno/69); 

• non alterano la natura complessiva del contratto e, quindi, sono conformi alle previsioni del comma 

2 dell’art. 106 del d.lgs n. 50/2016; 

• comportano, per la quantificazione economica delle opere aggiuntive, l’introduzione di n. 12 nuovi 

prezzi per lavori; 
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• incrementano il valore contrattuale entro il cosiddetto “quinto d’obbligo” (20% del contratto) e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 4 d.m. n. 49/2018, l’appalta-

tore è obbligato all’esecuzione delle opere aggiuntive alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario; 

• non richiedono, per l’esecuzione delle opere aggiuntive, l’assegnazione di un tempo aggiuntivo; 

• comportano una rimodulazione del quadro economico approvato con il D.C. n. 13 dell’11.09.2023 

e in ultimo rimodulato con D.C. n. 11 del 25.06.2024, nella cui voce C trova copertura il conseguente 

incremento dell’importo contrattuale; 

PRESO ATTO e condivise le motivazioni a base della proposta avanzata dal Dipartimento Tecnico con la 

citata relazione; 

CONSIDERATO che il progetto di variante n. 2 di che trattasi ha scontato l’approvazione positiva da parte 

del Collegio Consultivo Tecnico, come risulta dal 12° verbale del 26.09.2025 e, per effetto di quanto disposto 

in tale verbale, si è proceduto ad integrare la variante con il cronoprogramma rimodulato, elaborato che 

viene quindi aggiunto sottoforma di allegato agli elaborati di perizia; 

RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto e approvazione della perizia di variante n. 2, agli atti del 

procedimento di questa AdsPMAM; 

VISTI: 

• il d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

• il d. lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77 del 31.05.2021 convertito in l. n. 108/2021; 

• il d.lgs. n. 36/2023; 

• il d.m. n. 49/2018; 

• il d.lgs. n. 81/2008; 

• la legge n. 241/90 e ss.mm e ii.; 

• la legge nr.84/94 e ss.mm e ii; 

DECRETA 

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di prendere atto della relazione istruttoria del Dipartimento Tecnico, allegata al presente provvedimento 

per farne parte integrante; 

3. di approvare il progetto di variante n. 2 del “Completamento della Infrastrutturazione portuale mediante 

banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est. 

I lotto”, agli atti del procedimento di questa AdsPMAM, e di approvare il suo allegato cronoprogramma 

rimodulato, in virtù di quanto disposto dal CCT con proprio verbale n. 12 del 26.09.2025; 
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4. che, per effetto di detta variante progettuale, l’importo contrattuale di cui al contratto rep. n. 929/2023 

subirà un aumento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso conseguito in fase di gara, pari com-

plessivamente a € 1.305.947,41 (euro unmilionetrecentocinquemilanovecentoquarantaset-te/41), che 

comporta una maggiorazione del 5,42% dell’importo di contratto aggiornato con gli importi della perizia 

di variante n. 1, per cui il nuovo importo contrattuale risulterebbe pari a € 25.395.831,69 (euro venticin-

quemilionitrecentonovantacinquemilaottocentotrentuno/69); 

5. di approvare lo schema di atto di sottomissione n. 2 contenente il verbale di concordamento dei nuovi 

prezzi introdotti in contratto, sebbene sottoscritto dall’Impresa in segno di motivato dissenso (nota 

PEC del 10.09.2025, acquisita al prot. n. 20250034216) secondo le previsioni dell’art. 8 c. 4 del d.m. n. 

49/2018 e dell’art. 10 del CSA, specificando che la riserva apposta dall’A.T.I. appaltatrice in calce al 

detto “Schema di Atto di Sottomissione n. 2 e Concordamento nuovi prezzi” non tiene luogo alcuno ai 

fini della legittimità / del riconoscimento delle maggiori pretese; 

6. di approvare il quadro economico di perizia riportato nelle premesse; 

7. di ingiungere, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 8, l’esecuzione delle nuove lavorazioni di perizia 

sulla base dei prezzi individuati dalla Direzione lavori, di cui alla perizia in questione; 

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto le maggiori 

somme necessarie di cui al punto 4) sono disponibili nel quadro economico dell’intervento già intera-

mente finanziato;  

9. di demandare al RUP l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione come previsto 

dall’art.106 del d.lgs. n. 50/2016; 

10. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati per gli adempimenti di rispettiva compe-

tenza. 

Sottoscritto in Bari 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Prof. Avv. UGO PATRONI GRIFFI 

Allegati: 

- Relazione istruttoria del Dipartimento Tecnico 

 

Il presente decreto dovrà essere trasmesso per i successivi adempimenti di competenza, a cura della Segre-

teria AdSP MAM, ai seguenti Uffici/Servizi: 

 

• Responsabile del presente procedimento: ing. Francesco Di Leverano 
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• Dipartimento Legale e Trasparenza  

• Dipartimento Economico Finanziario 

• Dipartimento Amministrativo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Tito VESPASIANI 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE acquisito nell’ambito dell’istruttoria digitale 

Registrazione impegni 

Esercizio  

Intervento  Impegno  

Intervento  Impegno  

Bari, li  
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