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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 18 del 31/12/2025 

OGGETTO: Opera Commissariata ”Porto di Brindisi. Completamento della infrastrutturazione portuale mediante 

banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est” [I lotto - CUP 

B81B20001360005 – CIG 96923414D1]. Secondo riconoscimento dei maggiori importi ai sensi dell'art.26 

del Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, con relativo Certificato di pagamento “straordinario”. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato con DPCM del 9 maggio 2022 (annotato dal Segretariato Generale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 1834 del 13.05.2022) ai sensi dell’art. 4 del Decreto-legge 18 

aprile 2019, convertito con modificazione della Legge 14 giugno 2019, n. 55 

 

PREMESSO che: 

− l’intervento di “completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento e realizza-

zione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena Est” del porto di Brindisi è 

inserito nel “programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al 

Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)” per il complessivo finanziamento di € 58.000.000,00 

come da decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13 agosto 2021, 

con la suddivisione in due lotti. 

− il primo lotto dell'intervento di "completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchina-

mento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est" con-

templa la realizzazione di una cassa di colmata tra la radice del molo Polimeri e la foce del canale 

“Fiume Grande”, nella quale troveranno destino i materiali dei quali è previsto l'escavo nel cosiddetto 

“II lotto”. 

− l’esecuzione dei lavori di “completamento della infrastrutturazione portuale mediante banchinamento 

e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e Costa Morena est - I lotto” è 

stata affidata all’A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.p.A / Consorzio Stabile Build S.c. a r.l. (P.IVA 

02987670839), giusta Decreto del Commissario Straordinario dell’opera in oggetto (D.C.) n. 13 

dell’11.09.2023, in esito alla procedura negoziata senza bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla 

scorta del progetto esecutivo redatto dall’A.T.I. Modimar S.r.l. – Acquatecno S.r.l. e verificato 

dall’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). 

− in data 27.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 929. 

− con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 25 giugno 2024 si è preso atto ed è stata approvata 

la prima perizia di variante ex art. 106 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per un aumento dell’importo contrat-

tuale, al netto del ribasso conseguito in fase di gara, pari complessivamente a € 76.372,04 (euro 
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settantaseimilatrecentosettantadue/04), che ha comportato una maggiorazione dello 0,32% dell’im-

porto di contratto, per giungere ad un nuovo importo contrattuale pari a € 24.166.256,31 (euro venti-

quattromilionicentosessantaseimiladuecentocinquantasei/31), cui ha fatto seguito la sottoscrizione 

dell’Atto di Sottomissione n. 1; 

− con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 01 settembre 2025 si è preso atto della rettifica 

soggettiva dell’A.T.I. affidataria, con l’uscita della mandante cooptata “COGEIR COSTRUZIONI E 

GESTIONI SRL” dalla compagine delle imprese costituenti originariamente l’A.T.I. stessa e si è preso 

atto dell’avvenuta costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata “CASSA 

DI COLMATA DI BRINDISI Società Consortile a R.L.” tra le imprese riunite “RICCIARDELLO 

COSTRUZIONI S.p.A.” e “CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A R.L.”; 

− con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 02 ottobre 2025 si è preso atto ed è stata appro-

vata la seconda perizia di variante ex art. 106 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per un aumento dell’importo 

contrattuale, al netto del ribasso conseguito in fase di gara, pari complessivamente a € 1.305.947,41 

(euro unmilionetrecentocinquemilanovecentoquarantasette/41), che ha comportato una maggiora-

zione del 5,42% dell’importo di contratto aggiornato con gli importi della perizia di variante n. 1, per 

giungere ad un nuovo importo contrattuale pari a € 25.395.831,69 (euro venticinquemilionitrecentono-

vantacinquemilaottocentotrentuno/69), contenente l’Atto di sottomissione n. 2 sottoscritto con riserva 

dall’O.E.; 

− in data 07 ottobre 2025 è stato stipulato con l’O.E. l’Atto aggiuntivo rep. 1178 per modifica soggettiva 

del contraente; 

− i lavori in oggetto rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 26, comma 6-ter del Decreto-legge n. 

50/2022, come modificato con Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per l'anno 2023) 

art. 1 comma 458, con Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio per l'anno 2024) art. 1 

comma 304 e con Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio per l’anno 2025) art. 1 comma 

532, con cui il Governo è intervenuto per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costru-

zione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici con riferimento agli anni 2023, 2024 e 2025 ed 

alle opere che verranno realizzate e continuate nei medesimi anni, introducendo misure emergenziali 

relative all’obbligo dell'aggiornamento ai prezziari regionali per gli anni 2023, 2024 e 2025 dello stato 

di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni "eseguite o contabilizzate" dal direttore dei lavori, 

ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino 

al 31 dicembre 2025; 

− con Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 07 novembre 2025 si è riconosciuto all’O.E. il 

primo compenso “straordinario” di €. 119.100,00 (centodiciannovemilacento/00 euro) sulla base della 

contabilità redatta dal Direttore dei Lavori in occasione dell’emissione del 5° Stato d’avanzamento la-

vori, ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022; 

− con Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 11 novembre 2025 si è operata la più recente 

rimodulazione del Quadro Economico in occasione del riconoscimento dei maggiori importi spettanti 

ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico; 
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PRESO ATTO dello Stato d’Avanzamento Lavori n. 6 trasmesso dal Direttore Lavori con nota acquisita al 

prot. 50384 il 18.12.2025, i cui elaborati contabili sono stati sottoscritti dall’OE con riserva, il tutto afferente 

alle lavorazioni eseguite e contabilizzate sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure n. 6 sino 

alla data del 30.10.2025, nel quale, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, vengono determinati 

gli adeguamenti di costo applicando i prezzari regionali aggiornati, ai sensi della vigente normativa introdotta 

con la legge 197/2022 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che i maggiori importi “derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al precedente pe-

riodo, al netto del ribasso formulati in sede di offerta dall’O.E., sono riconosciuti dalla stazione appaltante 

nella misura del 80% (ottanta per cento), nei limiti delle risorse disponibili” e come previsto dalla legge n. 

197/2022 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2bis emesso dal RUP in data 23.12.2025 sulla base dei documenti 

contabili redatti dal Direttore dei Lavori, dell’importo totale di € 101.000,00 (Euro centounomila/00), non 

imponibile IVA ai sensi dell’art. 9 comma 1 numero 6 del DPR 633/1972, calcolato in funzione dell’art. 26 

comma 6-ter del Decreto-legge 50/2022 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATO che la copertura finanziaria del suddetto importo in aumento è assicurata facendo ricorso 

alle somme a disposizione dell’Ente all’interno del Quadro Economico rimodulato e approvato, in ultimo, 

con Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 11 novembre 2025 ed in particolare per € 101.000,00 

(Euro centounomila/00) sulla voce “b5) Imprevisti” (importo al di sotto del 50% delle risorse accantonate 

per imprevisti nel quadro economico): 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON DCS 016 del 11.11.2025 

A) Lavori 

a1) Importo lavori da computo metrico estimativo (soggetto a ribasso)  34.842.926,14 €  

a2) Oneri per la Sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)  660.838,42 €  

a3) Importo complessivo dei lavori al lordo del ribasso  35.503.764,56 €  

Ribasso contrattuale su A1 (-29,01%) - 10.107.932,87 €  

a4) Adeguamento per applicazione art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e 
ss.mm.ii. sino al SAL 5 (Certificato di pagamento n. 1bis) 

119.100,00 €  

a4) Nuovo importo contrattuale aggiornato con le varianti e gli adeguamenti 
DL 50-2022 e ss.mm.ii. 

 25.514.931,69 €  

B) Somme a dispo-
sizione dell'Ammi-
nistrazione 

b0) Economie di gara  9.649.198,12 €  

b1) Oneri di discarica  3.000.000,00 €  

b2) Lavori in economia 306.420,16 €  

b3) Per rilievi, accertamenti, indagini geognostiche, indagini e caratterizzazioni  417.179,28 €  

b4) Allacciamenti ai pubblici servizi  20.000,00 €  

b5) Imprevisti  264.317,43 €  
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON DCS 016 del 11.11.2025 

b6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  - €  

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di ese-
cuzione (comprensivo di INARCASSA) – Contratto rep. n. 113/2010 e importi 
schede compensi. 

 1.776.862,46 €  

b8) Per incentivo di cui all’art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Regolamento 
incentivi approvato con DP 026/2021) 

 607.303,48 €  

b9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri even-
tuali collaudi specialistici. Importi schede compensi. 

 388.403,38 €  

b10) Spese per attività di consulenza e di supporto (DP 109/2022 + DC 
02/2023 + eventuali anche a consuntivo). 

 150.000,00 €  

b11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.  30.000,00 €  

b12) Spese per pubblicità  5.000,00 €  

b13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  50.000,00 €  

b14) Contributo ANAC Delibera n. 621 del 20.12.2022  880,00 €  

b15) IVA al 22%    

b.15.2) sulla voce b3)  91.779,44 €  

b.15.3) sulla voce b.7)  390.909,74 €  

b.15.4) sulla voce b.9)  85.448,74 €  

b.15.5) sulla voce b.10)  33.000,00 €  

b.15.6) sulla voce b.11)  6.600,00 €  

b.15.7) sulla voce b.12)  1.100,00 €  

b.15.8) sulla voce b.13)  11.000,00 €  

b.15.9) sulla voce b.16) 36.005,36 € 

b.16) Spese di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico CCT (DCS 
017/2024 + attuali compensi per “parte variabile”) 

163.660,72 € 

Totale B) Somme a disposizione  17.485.068,31 €  

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO  43.000.000,00 €  

 

VISTA la relazione predisposta dal RUP, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, con 

la quale si propone di: 

− approvare gli atti contabili redatti ai sensi dell’art. 26, comma 6-ter del Decreto-legge n. 50/2022 e 

ss.mm.ii;  
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− prendere atto ed approvare il Quadro Economico rimodulato in funzione della spesa relativa al Certi-

ficato di pagamento n. 2 bis, dell’importo di € 101.000,00 (Euro centounomila/00) non imponibile 

IVA ai sensi dell’art. 9 comma 1 numero 6 del DPR 633/1972, come di seguito esposto: 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO AL SAL 6 
(per Certificato di Pagamento n. 2bis) 

A) Lavori 

a1) Importo lavori da computo metrico estimativo (soggetto a ribasso)  34.842.926,14 €  

a2) Oneri per la Sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)  660.838,42 €  

a3) Importo complessivo dei lavori al lordo del ribasso  35.503.764,56 €  

Ribasso contrattuale su A1 (-29,01%) - 10.107.932,87 €  

a4) Adeguamento per applicazione art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e 
ss.mm.ii. sino al SAL 5 (Certificato di pagamento n. 1bis) 

119.100,00 €  

A5) Adeguamento per applicazione art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 e 
ss.mm.ii. sino al SAL 6 (Certificato di pagamento n. 2bis) 

101.000,00 €  

A6) Nuovo importo contrattuale aggiornato con le varianti e gli adeguamenti 
DL 50-2022 e ss.mm.ii. 

 25.615.931,69 €  

B) Somme a dispo-
sizione dell'Ammi-
nistrazione 

b0) Economie di gara  9.649.198,12 €  

b1) Oneri di discarica  3.000.000,00 €  

b2) Lavori in economia  306.420,16 €  

b3) Per rilievi, accertamenti, indagini geognostiche, indagini e caratterizzazioni  417.179,28 €  

b4) Allacciamenti ai pubblici servizi  20.000,00 €  

b5) Imprevisti  163.317,43 €  

b6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  - €  

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di ese-
cuzione (comprensivo di INARCASSA) – Contratto rep. n. 113/2010 e importi 
schede compensi. 

 1.776.862,46 €  

b8) Per incentivo di cui all’art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Regolamento 
incentivi approvato con DP 026/2021) 

 607.303,48 €  

b9) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri even-
tuali collaudi specialistici. Importi schede compensi. 

 388.403,38 €  

b10) Spese per attività di consulenza e di supporto (DP 109/2022 + DC 
02/2023 + eventuali anche a consuntivo). 

 150.000,00 €  

b11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.  30.000,00 €  

b12) Spese per pubblicità  5.000,00 €  

b13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  50.000,00 €  
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO AL SAL 6 
(per Certificato di Pagamento n. 2bis) 

b14) Contributo ANAC Delibera n. 621 del 20.12.2022  880,00 €  

b15) IVA al 22%    

b.15.2) sulla voce b3)  91.779,44 €  

b.15.3) sulla voce b.7)  390.909,74 €  

b.15.4) sulla voce b.9)  85.448,74 €  

b.15.5) sulla voce b.10)  33.000,00 €  

b.15.6) sulla voce b.11)  6.600,00 €  

b.15.7) sulla voce b.12)  1.100,00 €  

b.15.8) sulla voce b.13)  11.000,00 €  

b.15.9) sulla voce b.16)             36.005,36 €  

b.16) Spese di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico CCT (DCS 
017/2024 + DCS 016/2025: attuali compensi per "parte variabile")  

           163.660,72 €  

Totale B) Somme a disposizione  17.384.068,31 €  

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO  43.000.000,00 €  

 

− riconoscere all’O.E. all’A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.p.A / Consorzio Stabile Build S.c. a r.l. l’im-

porto di € 101.000,00 (Euro centounomila/00) come da relativo Certificato di pagamento n. 2 bis; 

− dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa è assicurata facendo ricorso alle somme a 

disposizione dell’Ente all’interno del Quadro Economico dell’intervento come sopra richiamato;  

VISTA la legge di “Riordino della legislazione in materia portuale” del 28/01/1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto-legge n. 50/2022 e ss.mm.ii “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 

Ucraina”; 

VISTI gli atti del procedimento; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ente; 

DECRETA 

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2. di prendere atto della relazione istruttoria del RUP, allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante; 

3. di approvare gli atti relativi alla contabilità aggiuntiva, redatti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 
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26, comma 6-ter del Decreto-legge n. 50/2022 e ss.mm.ii; 

4. di prendere atto ed approvare il Quadro Economico riportato in narrativa, rimodulato in funzione della 

spesa relativa al Certificato di pagamento n. 2 bis dell’importo di € 101.000,00 (Euro centounomila/00), 

non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9 comma 1 numero 6 del DPR 633/1972; 

5. di riconoscere all’O.E. all’A.T.I. Ricciardello Costruzioni S.p.A / Consorzio Stabile Build S.c. a r.l. l’im-

porto aggiuntivo di € 101.000,00 (Euro centounomila/00) per aumento dei prezzi ai sensi dell’art. 26, 

comma 6-ter del Decreto-legge n. 50/2022 e ss.mm.ii, come da relativo Certificato di pagamento n. 2 

bis emesso dal RUP in data 23.12.2025; 

6. di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa è assicurata facendo ricorso alle somme a 

disposizione dell’Ente all’interno del Quadro Economico dell’intervento come sopra richiamato; 

7. di dare mandato alla segreteria tecnico-operativa dell’AdSP MAM di impegnare le somme di cui al punto 

5 sul capitolo U211/10 art. 58 del bilancio di previsione 2025 della stessa Autorità; 

8. di porre in esecuzione il presente atto solo ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa; 

9. di procedere alla notifica a tutti i soggetti interessati e di dare ottemperanza nelle modalità previste dalle 

prescrizioni in materia di trasparenza. 

Sottoscritto in Bari 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prof. Avv. UGO PATRONI GRIFFI 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO   

Amm. Isp. (CP) Vincenzo LEONE 

 

 

Allegati: 

- Relazione istruttoria del Dipartimento Tecnico; 

- Certificato di pagamento n. 2bis emesso dal RUP in data 23.12.2025. 

 

Il presente Decreto dovrà essere trasmesso per i successivi adempimenti di competenza, a cura della Segre-

teria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

• Dipartimento proponente: Dipartimento Tecnico  

• Responsabile del presente procedimento ing. Francesco Di Leverano 

• Dipartimento Legale e Trasparenza  

• Dipartimento Economico Finanziario 

• Dipartimento Ammnistrativo 

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim 

dott.ssa Michelina LA TORRE 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE acquisito nell’ambito dell’istruttoria digitale 

Registrazione impegni 

Esercizio  

Intervento  Impegno  

Intervento  Impegno  

Bari, li  
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