



intervento	Porto di Brindisi – Lavori di manutenzione della Banchina “Sporgente Punta delle Terrare” [CUP B85D23000370005]
stato	Approvazione del progetto esecutivo e avvio delle procedure di affidamento lavori.
titolo	Relazione istruttoria Dipartimento Tecnico
data	Dicembre 2024

L'intervento in oggetto, rientrando nell'ambito della programmazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, costituisce l'ingegnerizzazione dell'esigenza manifestata dagli operatori del porto volta a ripristinare un normale stato d'uso della banchina cd. di Punta delle Terrare, nel porto di Brindisi, e con l'occasione di renderlo più confacente alle attività di sbarco/imbarco di mezzi pesanti, attraverso l'addolcimento della pendenza verso il mare.

L'intervento, oltre alle attività connesse al cambio di pendenza e ai ripristini vari, si completerà con una serie di attività manutentive in corrispondenza delle porzioni di banchina limitrofe e non direttamente interessate dal cambio di pendenza.

In particolare, il progetto è costituito da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, ossia, a titolo non esaustivo, dall'insieme delle relazioni specialistiche, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal cronoprogramma e dal piano di sicurezza e coordinamento.

L'esigenza realizzativa, nata proprio a fronte dell'ormai compromesso stato di conservazione dell'opera, consiste fondamentalmente in una manutenzione straordinaria con contestuale riprofilatura della pendenza della rampa volta a favorire l'ormeggio in sicurezza in conformità all'attuale impiego.

In ragione di tanto è stata indetta apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 per l'approvazione del progetto de quo, richiedendo alle amministrazioni in indirizzo, in funzione della relativa competenza, di rendere le proprie determinazioni, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, in relazione alla decisione oggetto della conferenza.

In ragione della data di indizione, avvenuta con nota protocollo prot.20240031787 del 23.09.2024 il termine fissato per formulare i pareri è stato fissato al 4 novembre 2024, secondo previsioni di cui all'art.14 e art.15 del DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni con L. 13 novembre 2023 n.162.

Il progetto, che ha visto coinvolti tecnici interni all'ente, Ing. Cristian Casilli come Responsabile Unico del Progetto e progettista e l'Ing. Vincenzo Gorgoni ed il Geom. Giorgio Conoci come progettisti, ha scontato l'iter autorizzativo, che si è concluso con la determina del Commissario nr. 398 del 03.12.2024 di presa d'atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. per acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. dell'art. 38 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ZES di cui all'art. 15 del DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023.



Il progetto esecutivo per i “Lavori di manutenzione della Banchina Sporgente Punta delle Terrare è composto dei seguenti elaborati:

1	Doc.00	Elenco Elaborati
2	Rel.01	Relazione tecnico illustrativa
3	Rel.02	Relazione di calcolo strutturale
4	Rel.03	Relazione sui materiali impiegati
5	Rel.04	Piano di Manutenzione
6	Rel.05	Relazione Paesaggistica
7	Rel.06	Relazione sulla Gestione delle materie
8	Rel.07	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
9	Doc.01	Elenco prezzi unitari
10	Doc.02	Computo Metrico Estimativo
11	Doc.03	Quadro Economico
12	Doc.04	Piano di Sicurezza e Coordinamento
13	Doc.05	Capitolato speciale d'appalto
14	Doc.06	Computo Metrico Estimativo COSTI SICUREZZA
15	Doc.07	Schema di contratto
16	Doc.08	Quadro di incidenza della manodopera



17	EG.INQ.01	Inquadramento dell'intervento
18	EG.STR.01	Stato di fatto ed indicazioni dell'intervento
19	EG.STR.02 a	Stato di Progetto e Particolari costruttivi - Intervento TIPO A
20	EG.STR.02 b	Stato di Progetto e Particolari costruttivi - Intervento TIPO B e C
21	EG.SIC.01	Planimetria Cantierizzazione
22	EG.SIC.02	Cronoprogramma degli interventi

L'importo totale di intervento è pari a € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), ripartiti in € 231.485,94 (Euro duecentotrentunomilaquattrocentottantacinque/94) per lavori, comprensivi di € 5.530,73 (Euro cinquemilacinquecentotrenta/73) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 68.514,06 (Euro sessantomilacinquecentoquattordici/06) per somme a disposizione dell'Ente, come indicato nel seguente Quadro Economico di all'elaborato " Doc.03 - Quadro Economico" del progetto esecutivo, di seguito riportato.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli		LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BANCHINA "SPORGENTE PUNTA DELLE TERRARE" DEL PORTO DI BRINDISI	
QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO LAVORI E ONERI	A - Importo dei Lavori		
	a.1	Importo dei lavori a corpo	€ 225 955,21
	a.1.1	Importo della manodopera	€ 84 624,91
	a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 5 530,73
Totale importo dei lavori (a.1+a.2+a.3)			€ 231 485,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	b.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ -
	b.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	
	b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 5 000,00
	b.4	Imprevisti (fino al 10%) - art.60,c.5 e art. 5 all. 17 del d.lgs. n. 36/2023	€ 13 889,16
	b.5	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023	€ 19 805,08
	b.6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8 000,00
	b.7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 36/2023	€ 10 000,00
	b.8	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 36/2023	€ 925,94
	b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1 000,00
	b.10	Spese per pubblicità	€ 225,00
	b.11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 5 000,00
	b.12	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	
	b.13	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023	€ -
	b.14	IVA ed eventuali altre imposte	€ 4 668,88
Totale Somme a disposizione (b.1 - b.14)			€ 68 514,06
TOTALE INTERVENTO			€ 300 000,00



In data 10.12.2024, il RUP, previa verifica affidata all'interno della struttura tecnica, ha validato il progetto esecutivo, come da verbale allegato al presente atto.

L'importo dei lavori risultante dal quadro economico, inferiore alle soglie di rilevanza europea, consente di dare avvio alla procedura di affidamento negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 c.1 lett. c) del D.Lgs. n.36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori presenti nell'elenco degli operatori economici di questa Autorità in possesso della qualificazione nella categoria OG7, classifica I e superiori ai sensi dell'art.2 c.4 dell'Allegato II.12, attribuendo l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 c.4 e dell'art. 108 del citato Decreto. Gli Operatori Economici saranno individuati nel rispetto delle previsioni dell'Allegato II.1, art. 1c.1.

Tutto quanto su premesso si propone:

- di prendere atto dell'esito positivo delle verifiche al progetto e, dunque, della sua validazione;
- di approvare il progetto esecutivo, inserito nell'area cloud dell'Ente e consultabile al link <https://www.adspmam.it/owncloud/index.php/s/UKBG9LEQFJxPYXo>
- di dare avvio alla procedura di gara negoziata senza bando, per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione della Banchina "Sporgente Punta delle Terrare, secondo i termini dell'art.50 c.1 lett. c) del D.Lgs. n.36/2023, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c.4 e dell'art. 108 del D.Lgs.n.36/2023, per l'importo di gara totale pari a € 231.485,94 (Euro duecentotrentunoquattrocentottantacinque/94), per lavori comprensivi di € 84.624,91 (euro ottantaquattromilaseicentoventiquattro/91) per costi della manodopera, soggetti a ribasso, ed € 5.530,73 (Euro cinquemilacinquecentotrenta/73) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di invitare gli Operatori Economici iscritti agli elenchi della piattaforma Tuttogare di AdSPMAM, con le modalità previste dall'Allegato II.1, art. 1 c.1, e in possesso della qualificazione nella categoria OG7 - classifica I, ai sensi dell'art. 133 c.1, dell'art.1 c.2 lett. b) dell'Allegato II.18 e dell'art.2 c.4 dell'Allegato II.12 ed in possesso della certificazione ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro";
- ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta, di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 .c.2 e secondo l'Allegato II.2, metodo A.

Si propone di affidare la Direzione Lavori all' Ing. Vincenzo Gorgoni ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione al dott. Geom. Giorgio Conoci, entrambi dipendenti del Dipartimento tecnico della sede di Brindisi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Si dichiara che per il procedimento in questione sono state osservate tutte le norme in materia di anticorruzione e trasparenza, e che per lo stesso non sussistono elementi di incompatibilità o inconfiribilità relativamente alle società e ai soggetti interessati, ivi compresi quelli interni all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Cristian Casilli

Responsabile Unico del Progetto

Francesco Di Leverano

Direttore del Dipartimento Tecnico