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LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 18 PARABORDI CILINDRICI
DELLE DIMENSIONI 1600X800X1800 PRESSO LA BANCHINA DI COSTA
MORENA EST - TESTATA NEL PORTO DI BRINDISI”

CAPITOLATOSPECIALE DI APPALTO
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PREMESSA

Scopo del presente progetto & quello di installare nuovi parabordi delle dimensioni pari a 1.600 x
800 x 1.800 piu grandi di quelli esistenti, a seguito di specifica richiesta da parte della compagnia
MSC volta ad adeguare tali presidi di ormeggio alle dimensioni delle navi da crociera e non che ivi
accostano. L.e dimensioni dei parabordi attuali, comuni ad altre parti del porto medio ed interno non
sono ritenuti idonei infatti, data la loro modesta dimensione (1.000 x 500 x 1000) a garantire la
protezione della fiancata delle navi che in questa parte del porto, meno protetta, risultano
particolarmente soggetta all'azione dei venti.

LLa banchina oggetto d'intervento & gia completamente provvista di n® 18 parabordi cilindrici delle
dimensioni diametro esterno mm. 1000 x mm. 500 di diametro interno x mm. 1000 di lunghezza,
completi di tubolare in acciaio e catene di ancoraggio, alcuni dei quali sostituiti nei mesi scorsi.

La realizzazione delle opere a farsi deve tenere conto dell’'operativita della banchina e del porto

interessata dai lavori e non deve arrecare alcuna interruzione alle attivita portuali ivi presenti.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, la cui categoria & quella relativa alle opere marittime cioé OG7, ha per oggetto 'esecuzione
dei Lavori di Fornitura e posa in opera di n. 18 parabordi cilindrici delle dimensioni
1600x800x1800 presso la banchina di Costa Morena Est - Testata nel porto di Brindisi’,
secondo le norme stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto con categoria dei lavori

prevalente.

Art. 2 FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto sara affidato a corpo, mediante offerta con ribasso unico sullimporto posto a base di gara
pari ad € 203.497,38 (Euro ducentotremilaquattrocentonovantasette/38) oltre ad € 4.191,60 (Euro
quattromilacentonovantuno/60) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. se dovuta

Il costo complessivo dellintervento & quindi stimato in € 207.688,98 (Euro
duecentonovemilaquattrocentonovantasette/38).

Nel guadro Economico dell'intervento si aggiungono ed € 19.578,78
(diciannovemilacinquecentosettantotto/78) per Somme a disposizione dellAmministrazione, e cosi
per un totale di € 227.267,76 (duecentoventisettemiladuecentosessantasette/76) come di seguito

riportato:
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Importo dei Lavori
o & _
E = A | Importo dei lavori a corpo € 203 497,38
O < - -
S é B | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurczza € 4191,60
— m — =
. Totale importo dei lavori (A+B) € 207 688,98
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
_(:‘.1 Lavori in cconomia di diiﬁcile valutazione e preventivazione €5 OOU,d(}_
C.2 |Rilievi acertamenti e indagini =
m % C. 3 | Allacciamenti a pubblici servizi -
50 | c4 |imprevisti € 10 000,00
N g C. 5 | Acquisizione aree ¢ immobili -
7 ;
g 2 C.6 | Fondo ex art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 € 4153,78
[g & | C.7 | Spese tecniche relative a progettazione, D.L., CSP ¢ CSE -
< é C7a Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati (art. 24 ¢.4 € 200,00
g 3 D.Lgs. 50/2016) . |
=5 C.8 | Spese per atlivita di consulenza ¢ supporto -
& ﬁ P Pl " |
O m | C.9 | Spese per eventuali commissioni giudicatrici -
-
C.10 | Spese per pubblicita, contributo ANAC ¢ opere arlistiche € 225,00
C.11 | Spese per accertamenti di laboratorio ... colaudo TA e Colaudo Statico.. -
C.12 | Per [VA ed eventua,li altre imposle -
Totale Somme a disposizione (C1 — C12) _ € 19 578,78
TOTALE € 227 267,76

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

Si ritiene tecnicamente congruo indicare come tempo complessivo per tutti i lavori indicati
precedentemente un periodo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, anche se la banchina
oggetto dell'intervento & una banchina operativa ove accostano quasi ogni giorno navi commerciali
elo da crociera a partire da Aprile fino a settembre. Per quanto possibile si cerchera di differire
spazialmente e cronologicamente gli accosti per consentire I'esecuzione dei lavori.

Dopo aver proceduto con la realizzazione di tutti gli ancoraggio (4 per ogni parabordo), con i
parabordi esistenti ancora in situ, ai fini della loro rimozione e quindi della posa in opera dei é stato
previsto di suddividere I'intera banchina in tre sezioni, Ovest — Centrale — Est ciascuna comprendente
n° 6 parabordi ed un tratto di circa 130 m di banchina in maniera tale da lasciare ogni volta 260/270 m

di banchina munita di parabordi della stessa tipologia si da consentire il comodo accosto per le navi.
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BANCHINA DI COSTA MORENA EST - TESTATA
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PRIMA SEZIONE DI INTERVENTO DI POSA DEI NUOVI PARABORDI

BANCHINA DI COBTA MORENA EAT - TESTATA

SECONDA SEZIONE DI INTERVENTO DI POSA DEI NUOVI PARABORDI

PORTO ESTERNO
o % 8k o
BANGHINA D] GOSTA MORENA EST - TESTATA
TERZA SEZIONE DI INTERVENTO DI POSA DEI NUOVI PARABORDI
CRONOPROGRAMMA
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Art. 4 DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di nuovi parabordi in gomma tipo "Pirelli" o simile,
costituiti da manicotto in gomma completo di accessori metallici per I'ancoraggio alla banchina e
precisamente:

- tubo di acciaio senza saldature del tipo zincato avente diametro esterno di mm. 150 e spessore mm.
30 e lunghezza non inferiore a mm. 2.080 fornito alle due estremita di due anelloni idonei per |l
fissaggio delle catene;

- tratto di catena del tipo zincato a maglie con traversino, calibro mm. 40, UNI 4419, con maglie
terminali calibro mm. 40, avente lunghezza sufficiente per il fissaggio del parabordo ai golfari superiori
di ormeggio;

_ tratto di catena di sicurezza delle stesse caratteristiche di quella sopra descritta, calibro mm. 35, UNI
4419 per il fissaggio del parabordo ai golfari inferiori e quindi alla banchina (come da schema
progettuale);

- n 6 grilli zincati A 40 UNI 1947 di diametro mm 42 di cui 4 per il fissaggio della catena superiore ai
golfari superiori e agli anelloni siti alla estremita del tubo di sostegno del parabordo e 2 per il fissaggio
della catena inferiore ai golfari inferiori di ancoraggio alla banchina;

- n 2 morsetti di arresto costituiti da bulloni del diametro di mm. 32, lunghezza sottotesta mm. 160 con
dado e controdado;

- n 4 golfari di ancoraggio con tondoni del diametro di mm. 70/50 di lunghezza adeguata per il
fissaggio al parabordo. In particolare i due golfari superiori saranno muniti di una piastra delle
dimensioni cm 30 x 30 spessore cm 2, fissata mediante 4 barre filettate da c. 2 inghisate nel fronte
banchina e con adeguato dado di fissaggio (vedi particolari costruttivi tav. 1) allo scopo di proteggere
il corpo interno del golfare dai movimenti che a lungo andare potrebbero determinarne lo scollamento
e quindi lo sfilaggio.

L’intervento prevede anche le opere murarie necessarie per la formazione dei fori a coda di rondine
da praticare nella parete verticale della banchina, sia essa in calcestruzzo che in bolognini di pietra da
taglio, secondo le disposizioni della D.L., la successiva sigillatura.

Si riportano le caratteristiche del singolo parabordo

Parabordo cilindrico in gomma 18 pz @ esterno 1600 mm, & interno 800 mm, L 1800 mm

PERFORMANCE DEL CORPO IN GOMMA
Energia assorbita 518 kNm

Reazione 1584 kN

Peso complessivo 3250 kg

Tolleranze * 10%

Set di fissaggio per parabordo 1600x800 L1800
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N°1 tubo (traversino) diametro esterno 150 mm, spessore mm. 3, lunghezza 2080 con 2 U terminali

N°2 catene superiori UNI 4419 calibro 40 mm per collegamento del traversino ai golfari superiori
N®1 catena inferiore di sostegno del parabordo UNI 4419 calibro 35 mm di lunghezza adatta
N°6 grilli diametro 42 mm

N°4 golfari 70/50 di ancoraggio con tondoni del diametro di mm. 70/50, di lunghezza adeguata per il
fissaggio al parabordo. In particolare i due golfari superiori saranno muniti di una piastra delle
dimensioni cm 30 x 30 spessore cm 2, fissata mediante 4 barre filettate da c. 2 inghisate nel fronte
banchina e con adeguato dado di fissaggio (vedi particolari costruttivi tav. 1) allo scopo di proteggere
il corpo interno del golfare dai movimenti che a lungo andare potrebbero determinarne lo scollamento

e quindi lo sfilaggio.

Siriporta nelle tavole progettuali lo schema di ancoraggio

Art. 5 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'’Amministrazione si riserva I'insindacabile facolta di introdurre nelle opere quelle varianti che riterra
opportune, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto
previsto dal Regolamento al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e dalle linee guide dellANAC, senza che
I'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi non stabiliti dal presente Capitolato
Speciale d'Appalto. Nessuna variazione od addizionale al progetto puo essere introdotta

dall'appaltatore se non disposta dal Direttore Lavori.

Art. 6 CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverra secondo le modalita previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal
D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. e dalle linee guida ANAC. Il termine per I'ultimazione dei lavori decorre
dalla data del verbale di consegna, senza che I'Appaltatore abbia diritto ad invocare alcun motivo di
ritardo. Negli stessi termini Amministrazione si riserva di porre a disposizione dell'Appaltatore tutte le
aree ed i beni da occupare per 'esecuzione delle opere appaltate. Qualora avvenisse un ritardo nella
consegna di qualcuno delle aree e dei beni da occuparsi, oltre il periodo previsto I'Appaltatore non
avra diritto che ad una corrispondente proroga sul termine fissato limitatamente ai lavori interessati in

tale ritardata consegna.

Art. 7 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla
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Stazione appaltante ed & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non puo

essere superiore al 30%.

Art. 8 RESPONSABILITA' PER DANNI

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del
modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone,
restando liberi ed indenni ’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

Prima della stipulazione del contratto Iimpresa dovra presentare idonea polizza assicurativa ex art.
103/ DIgs 50/2016 che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione, nelle forme previste dal D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dal D.P.R.
n. 207/2010e ss.mm.ii. e dalle linee guida ANAC.

Art. 9 DISCIPLINA NEL CANTIERE
L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di
provata capacita e adeguato, numericamente alle necessita, in modo tale da garantire I'esecuzione
delle opere nei tempi stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. |'Appaltatore risponde
dellidoneita del personale di cantieri addetto ai lavori. Detto personale dovra essere di gradimento
della Direzione Lavori, che ha diritto di ottenere I'allontanamento dal cantiere stesso di qualungque

addetto senza obbligo di specificarne il motivo e risponderne delle conseguenze.

Art. 10 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti
e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D.Igs n. 81/2008, sotto la direzione
tecnico-amministrativa dell'Appaltante.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dallappaltatore, ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato.

Compete all'Appaltatore I'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita necessarie
per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze

temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, con particolare riferimento:
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- alla predisposizione del piano operativo di sicurezza;

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori:

- alla elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria
organizzazione e ai propri mezzi d'opera, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei
lavori, per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;

- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle relative prove tecniche; alla
organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere
e della viabilita d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei
luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attivita in corso di terzi o di altre
imprese, evitando di arrecare danni allambiente ed ai residenti delle zone interessate;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o
residuati di cantiere;

- allobbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilita di
cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Si precisa infine che detti lavori dovranno essere eseguliti, garantendo le regolari attivita portuali del

porto di Brindisi.

Art. 11 PRESCRIZIONI SUI MATERIALI - CAMPIONATURA E PROVE SUI MATERIALI
| materiali utilizzati per 'esecuzione dei lavori devono essere di ottima qualita e privi di difetti di
qualsiasi genere. La rispondenza dei materiali deve risultare da un attestato di conformita rilasciato

dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione

dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Materiali inerti

Per conglomerali cementizi e per malte: Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di
frantumazione, non devono essere costituiti da elementi gelivi e friabili, privi di sostanze organiche,
limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive allindurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate
alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle armature. l.a sabbia

per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
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massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento
o0 in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti,
acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare

I'attestazione di conformita alle norme vigenti.

Acciaio per strutture metalliche

Acciai laminati

Gli acciai laminati di uso generale per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture
composte

comprendono:

Prodotti lunghi

- laminati mercantili (angolari, L, T, piatti e altri prodotti di forma);

- travi ad ali parallele del tipo HE e IPE, travi IPN;

- laminati ad U

Prodotti piani

- lamiere e piatti

- nastri

Profilati cavi

- tubi prodotti a caldo

Prodotti derivati

- travi saldate (ricavate da lamiere o da nastri a caldo);

- profilati a freddo (ricavati da nastri a caldo);

- tubi saldati (cilindrici o di forma ricavati da nastri a caldo);

- lamiere grecate (ricavate da nastri a caldo).

Acciaio per strutture saldate

Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni indicate al punto 11.3.4.1 del D.M. 17
gennaio 2018, devono avere composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee
armonizzate applicabili, di cui al punto 11.3.4.1 del citato decreto.

Processo di saldatura

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo
la norma UNI EN 1SO 4063. E ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.

| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma

9
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UNI'EN ISO 9606-1 da parte di un Ente terzo. Ad integrazione di quanto richiesto nella norma UNI EN

ISO 9606-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere
specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti
testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la horma
UNI EN I1SO 14732.

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di
procedimento di saldatura) secondo la norma UNI EN 1SO 15614-1.

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI
EN 1SO 14555; valgono percio i requisiti di qualita di cui al prospetto A1 della appendice A della
stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un
Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito I'Ente sara scelto dal costruttore secondo criteri di
competenza e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in zona
termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 e 2
per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per |a preparazione dei lembi si
applichera, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai
livelli di qualita stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adottera il livello C della norma UNI EN
ISO 5817 e il livello B per strutture soggette a fatica.

L'entita ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%,
saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale
penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre
per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioe
raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena
penetrazione.

Per le modalita di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettapilita si potra fare utile
riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN 1SO 17635.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN

SO 9712 almeno di secondo livello.
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Parabordi in gomma

Parabordi in gomma tipo Pirelli o simile, costituito da manicotto in gomma completo di accessori
metallici per I'ancoraggio alla banchina, costituiti da: - tubo di acciaio senza saldature del tipo zincato
avente diametro esterno, diametro interno, spessore, peso, come da dettagli progettuali e lunghezza
non inferiore a mm. 2.000 fornito alle due estremita di due anelloni aventi diametro e calibro come da
dettaglio progettuale, per il fissaggio delle catene; tratto di catena Jel tipo zincato a maglie con
traversino, calibro, UNI 4419, con maglie terminali come da dettaglio progettuale, avente lunghezza
sufficiente per il fissaggio del tubo di sostegno del parabordo ai golfari di ormeggio; tratto di catena di
sciurezza, delle stesse caratteristiche di quella sopra descritta, avente adeguata lunghezza per il
fissaggio del parabordo ai golfari inferiori e qguindi alla banchina; - n® 6 grilli zincati a caldo diametro
mm. 42 di cui n° 4 per il fissaggio della catena superiore agli anelloni siti alla estremita del tubo di
sostegno del parabordo e quindi ai golfari superiori, e n° 2 per il fissaggio della catena inferiore ai
perni di ancoraggio ai golfari inferiori e quindi alla banchina; n® 2 morsetti di arresto costituiti da
bulloni, lunghezza sottotesta con dado e controdado; n 4 golfari di ancoraggio con tondoni del
diametro di mm. 70/50 di lunghezza adeguata per il fissaggio al parabordo. In particolare i due golfari
superiori saranno muniti di una piastra delle dimensioni cm 30 x 30 spessore cm 2, fissata mediante 4
barre filettate da c. 2 inghisate nel fronte banchina e con adeguato dado di fissaggio (vedi particolari
costruttivi tav. 1, allo scopo di proteggere il corpo interno del golfare dai movimenti che a lungo
andare potrebbero determinarne lo scollamento e quindi lo sfilaggio. Il tutto compreso le opere
murarie necessarie per la formazione dei fori a coda di rondine da praticare nella parete verticale
della banchina, sia essa in calcestruzzo che in bolognini di pietra da taglio, secondo le disposizioni
della D.L., la successiva suggellatura con resine epossidiche adeguate all'ambiente marino ed ogni
altro onere, fornitura e magistero occorrente per dare |l parabordo in opera a perfetta regola d'arte.
idem c.s. da mm. 1.600 x 800 x 1.800

Prescrizione relative ai materiali

In genere tutti i materiali occorrenti proverranno da ditte fornitrici e localita che Iappaltatore riterra di
sua convenienza purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui al presente documento.

Tuttavia, resta sempre all'appaltatore la piena responsabilita circa i materiali adoperati e forniti
durante tutta I'esecuzione dei lavori; esso & tenuto a fornire tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione
dei lavori rispondenti alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati o fatto esaminare

dalla Direzione lavori.

L'appaltatore & tenuto a presentare, nel termine che verra fissato dal Direttore dei Lavori, un

campionario completo dei materiali elementari e dei materiali lavorati, dei quali & proposta
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l'utilizzazione,

L'Impresa, prima della installazione, posa o realizzazione, dovra sottoporre al giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori un campionario di materiali e chiederne la preventiva autorizzazione
all'utilizzo; la Direzione dei Lavori potra chiedere un nuovo campionario qualora ritenga non conforme
a quanto previsto quello prodotto dalllmpresa. La Direzione dei Lavori ha diritto a richiedere la
demolizione, rimozione e/o smontaggio di qualsiasi installazione di materiali, apparecchiature,
componenti ecc. dei quali non sia stata rilasciata la predetta autorizzazione preventiva e la loro
sostituzione con altri di gradimento.

Tutti i materiali e le apparecchiature installate dovranno essere corredate dalle certificazioni e/o
omologazioni previste dalla normativa vigente o da specifiche norme di settore (UNI, CEl, DIN, ecc) e
pertanto sara cura delllmpresa predisporre un fascicolo tecnico con la raccolta di tutte le schede
tecniche dei materiali installati e le relative certificazioni, da conservare in cantiere ed aggiornare
tempestivamente all'arrivo dei materiali da installare autorizzati dalla Direzione dei Lavori,

A discrezione della Direzione dei Lavori potranno essere effettuate prove di collaudo sui materiali.

Il personale, i materiali, i mezzi d'opera per il prelevamento dei campioni, i locali e le attrezzature
necessarie per le prove di laboratorio, sono a carico dell'lmpresa.

Tutti i materiali prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
direzione dei lavori con le modalita di seguito indicate. Tutte le prove ed analisi di controllo sia
preliminare che in corso d'opera, dei materiali impiegati nella realizzazione delle opere oggetto del
presente contratto, saranno eseguite a spese dell'impresa presso i laboratori ufficiali indicati dalla

Direzione Lavori.

Articolo 12 — CERTIFICAZIONE DELLE OPERE

L’Appaltatore & obbligato a produrre una certificazione di omologazione dei materiali impiegati alla
normativa di riferimento, in originale ovvero in copia conforme, unitamente ad una dichiarazione,
redatta nelle forme dell'autocertificazione, attestante la corrispondenza tra i materiali posti in essere e
le certificazioni prodotte nonché la corretta posa in opera degli stessi.

L'Appaltatore & obbligato altresi a garantire la perfetta efficienza dei manufatti eseguiti fino alla
verifica ed accettazione da parte del Committente del lavoro eseguito.

L’Appaltatore € tenuto a rilasciare garanzia di manutenzione per tutti i vizi ed i difetti costruttivi che
dovessero insorgere fino a due anni dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione dei
Lavori, con obbligo alla sostituzione in forma totalmente gratuita e senza alcun costo per il
Committente di tutte quelle componenti che dovessero risultare viziate o difettate, fatta eccezione per
le sole irregolarita derivanti da uso improprio del manufatto. A discrezione della Direzione dei Lavori
potranno essere effettuate prove di collaudo sui materiali tendenti ad accertare |a rispondenza
qualitativa e quantitativa e tutte le prescrizioni contrattuali. | controlli e le verifiche eseguite dal

Committente nel corso dell’appalto non determinano linsorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore,
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né alcuna preclusione in capo al Committente. Detti controlli non escludono la responsabilita
dell’Appaltatore né per la conservazione a cui lo stesso & tenuto né la garanzia per tutti i vizi ed |
difetti costruttivi anche per le parti di lavoro, manufatti e materiali controllati nel corso dell'appalto.
Non saranno ammesse in contabilita le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la
Direzione Lavori ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e
fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti
la rispondenza alle indicazioni di capitolato. Non saranno inoltre ammesse in contabilita le lavorazioni
che richiedano la posa di materiali per i quali siano previste dalle Norme delle prove e dei controlli
specifici e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che
documenti la rispondenza alle indicazioni normative e di capitolato.

L'Appaltatore & tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali
effettuate durante i lavori ed & tenuto a consegnare i documenti necessari e precisamente individuati

mediante un unico elaborato di raccolta per ciascun intervento.

Art. 13 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI PER RITARDO
Il termine complessivo entro il quale 'lmpresa deve ultimare i lavori di cui al presente appalto e fissato
in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
che terra conto di eventuali tempi tecnici necessari per la fornitura dei 18 parabordi. | lavori dovranno
essere eseguiti con alacrita e regolarita in modo che lintera opera sia compiuta nei termini
contrattuali e non potranno essere concesse proroghe. Quando tutte le opere relative all'appalto
saranno regolarmente ultimate in ogni loro parte la Direzione dei Lavori provvedera alla verifica in
contraddittorio dei lavori e, se non saranno accertate incompiutezze o vizi di esecuzione, verra
redatto apposito certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del Capitolato Generale d’Appalto. La
penale per ritardo nella ultimazione viene stabilita per ogni giorno di ritardo nella misura del 0,5%0
delllammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% da determinare
in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. La penale viene stabilita con apposito
ordine di servizio del D.L. trasmesso anche a mezzo fax. Essa si applichera mediante ritenuta sulle

somme dovute dalla Pubblica Amministrazione in dipendenza del contratto.

Art. 14 ELENCO PREZZI ED EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI
Per l'eventuale esecuzione di servizi, lavori e forniture non previsti o difformi da quelli indicati, nei
limiti consentiti dalla Legge, si fara riferimento:
a) Al bollettino ufficiale corrente del Prezziario regione Puglia Edizione 2017
b) Al bollettino ufficiale corrente del Provveditorato OOPP Puglia Basilicata;

c) ailavori consimili previsti nel contratto;
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d) attraverso nuove analisi.
| prezzi indicati dagli elaborati diminuiti del ribasso offerto si intendono accettati dall’appaltatore in

base ai suoi calcoli di convenienza. Essi sono fissi ed invariabili. Non & ammessa alcuna revisione.,

Art. 15 RESPONSABILITA’ PER DANNI
Sono a carico dell'lmpresa aggiudicataria il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del
modo di esecuzione del servizio, fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone;
restano liberi ed indenni I'Amministrazione appaltante e il suo personale. Prima della stipula del

contratto dovra essere presentata dall'Impresa aggiudicataria idonea polizza per responsabilita civile.

Art. 16 LAVORI IN ECONOMIA

Qualora, su richiesta della Direzione Lavori si rendessero necessarie prestazioni in economia per
I'esecuzione di lavori o adattamenti, le prestazioni d'opera e le forniture dei materiali non presenti
nellelenco prezzi allegato al contratto, saranno valutate e compensate facendo riferimento,
nell'ordine sotto indicato, ai seguenti listini:

1. Al bollettino ufficiale corrente del Prezziario regione Puglia Edizione 2017

2. Al bollettino ufficiale corrente del Provveditorato OOPP Puglia Basilicata.
Tutti i lavori da eseguire in economia saranno ordinati dalla Direzione Lavori che precisera per iscritto
il numero, la categoria e la qualifica del personale da impiegare in tali opere. | rapporti comprovanti le
ore in economia dovranno pervenire all'Ufficio della Direzione Lavori in cantiere entro le ore 12.00 del
giorno successivo a quello cui i lavori si riferiscono e dovranno essere controfirmati per accettazione
della Direzione Lavori. Se durante Iispezione dei lavori, si riscontrasse mancante, anche
parzialmente, il personale addetto ai lavori in economia, la direzione lavori potra non prendere in
considerazione le ore in economia a partire dall'inizio dei lavori o dall'ispezione precedente, nel lavoro
che, a suo insindacabile giudizio, riterra opportuno. Resta convenuta la facolta della direzione lavori di

chiedere la sostituzione del personale che non risultasse idoneo al genere di lavoro da esegulire.

Art. 17 PAGAMENTI
L’appaltatore avra diritto all’emissione di uno unico stato finale dei lavori predisposto del Direttore dei
Lavori per I'importo totale di aggiudicazione dell’appalto, cioé dellimporto contrattuale. Non saranno
tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della
Direzione dei lavori e non conformi al contratto. La liquidazione sara effettuata dopo che I'Ente
appaltante avra ricevuto specifica fattura, debitamente accompagnata da documentazione,

comprovante la regolare esecuzione delle prestazioni. Il pagamento sara effettuato nel rispetto della
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vigente normativa.

L’emissione da parte dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale dei Certificati di
Pagamento del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori per la rata di saldo, nonché 'emissione
di fattura da parte dell’Appaltatore, sono comungue subordinate alla preventiva verifica, dietro
richiesta eseguita dal Committente, della regolarita nella contribuzione previdenziale ed assicurativa
accertata in sede di rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva da parte degli Enti
previdenziali ed assicurativi preposti.

L’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale provvede al pagamento mediante
'emissione di apposito Mandato e I'erogazione a favore dell’Appaltatore. |'emissione del Mandato di
Pagamento & comunque subordinata alla verifica eseguita dal Committente della regolarita fiscale ai
sensi del D.M. n. 40/2008 presso EQUITALIA SERVIZI S.p.A.

| lavori in oggetto sono non imponibili LV.A., nella misura di Legge, ai sensi dell'ex art. 9 comma 1
numero 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii., senza diritto a rivalsa.

La spesa per le marche di quietanza applicate sara ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato allaccensione di apposita garanzia fideiussoria di cui
allart. 103 comma 6 del D. LGS. n. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera
ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del C.C.

|'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in pit, oltre a quelli
previsti e regolarmente autorizzati, qualungue sia la motivazione che I'appaltatore stesso possa

addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, I'’Amministrazione ha facolta di
risolvere il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti del'art.1456 del Codice Civile, salva ogni rivalsa
per danni e l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei
seguenti casi:
- qualora I'Appaltatore non inizi i lavori entro il termine prestabilito dalla Direzione Lavori;
- quando le penali computate a norma dell'art.13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto superino

il 10% dellimporto contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta (art.117 del Regolamento);
- per reati accertati a carico dell’Appaltatore;

- per decisione della stazione appaltante.

La risoluzione del contratto & notificata dal’Ente appaltante, tramite lettera raccomandata con awviso
di ricevimento, all’Appaltatore che, ricevutala, dovra astenersi dal compiere qualsiasi lavoro liberando
di uomini e cose proprie tutte le strutture di proprieta comunale. | lavori potranno essere portati a

termine in economia oppure affidati ad altra impresa, senza che percio I’Appaltatore possa avanzare
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diritti di sorta.

Art. 19 CONTROVERSIE
Ogni controversia tra I'Amministrazione e I'Appaltatore, di qualsiasi natura essa sia e che non si sia

potuto definire in via amministrativa, sara definita come stabilito nel D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 COLLAUDO
Le operazioni di collaudo per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dovranno compiersi
da parte del Direttore dei Lavori entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori con le modalita previste
dal D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del
Collaudatore gli operi ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di
ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetfi
secondo quanto indicato nel Regolamento, I'appaltatore sara altresi tenuto ad eseguire tutti i lavori
che il Collaudatore riterra necessari, nel termine dello stesso assegnato. Qualora I'Appaltatore non
ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa,
ivi compresa la penale per eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito. Sino all'approvazione
del collaudo definitivo ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell Amministrazione, ['lmpresa
ha l'obbligo, a suo totale carico, della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria
dellopera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto delllAmministrazione o da questa
direttamente realizzate. L'Appaltatore resta pertanto responsabile degli eventuali difetti di costruzione
e comunque di qualsiasi deficienza, determinata dalla inosservanza delle pattuizioni contrattuali, che

venisse rilevata all'atto del collaudo definito.

Art. 21 COSTITUZIONE IN MORA
Tutti T termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto operano di
pieno diritto senza obbligo per I'Autorita di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale della

costituzione in mora dell’assuntore.,

Art. 22 RESPONSABILE DEL CONTRATTO E DIREZIONE LAVORI
La responsabilita del contratto per le diverse fasi di predisposizione, aggiudicazione ed esecuzione &
assegnata al competente ufficio dell’Autorita di Sistema portuale nella figura del Responsabile del

Procedimento e sotto la direzione tecnica del personale dell'ufficio stesso.
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Art. 23 — NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIANMII
IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e

sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del
predetto T.U.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che
relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
L’appaltatore & pertanto tenuto a vigilare affinche i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i
terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale
osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.

L'appaltatore & inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di
trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le
norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facolta di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi

al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorita competenti

preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e I'appaltatore & tenuto a consentirvi

fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Nell'ipotesi progettuale i lavori saranno svolti da un'unica impresa pertanto non si prevede la
redazione del PSC. Tuttavia & redatto come previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008, il Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento scritto con il quale sono valutati i
rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze fra le attivitd affidate allappaltatore e lavoratori autonomi, e loro
eventuali subcontraenti, e le attivita svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o dalle altre
imprese portuali, utenti del porto (operatori portuali, navi etc.). Tale documento attesta inoltre
lavvenuta informazione nei confronti dell’operatore economico affidatario circa i rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate. Il documento & allegato al contratto.

Qualora prima dell'inizio o nel corso dei lavori, a seguito della prevista la presenza anche non
contemporanea di piu imprese, dovesse riscontrarsi la necessita di, rientrare nel campo di
applicazione del D.Igs. 81/2008 I'Appaltatore dovra darne immediata comunicazione alla D.L. il quale
provvedera alla sospensione dei lavori per la prevista nomina e le previste verifiche del Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori avverra quando il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione avra provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Fascicolo dell’'Opera nonché all’analisi dei documenti predisposti dalle imprese.

L’Appaltatore redigera il Piano Operativo di Sicurezza.
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